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Duracién estimada: 120 DIAS

El suministro de agua potable en la Ciudad de México es un tema de gran
relevancia, y en los Ultimos afios se ha ido complicado severamente debido a
diversos factores, como la antigliedad de las redes primarias y secundarias que
presentan una gran cantidad de fugas; asentamientos diferenciales que dafian a la
infraestructura; caudales insuficientes; etc.

Una de las principales problematicas urbanas a considerar de manera especifica es
la infraestructura de agua potable de la Ciudad, este rubro siempre es prioritario
para las autoridades de la Ciudad de México, ya que la gran urbe cada vez demanda
mas agua potable y de mejor calidad.

Dentro de este contexto el Gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema
de Aguas de la Cjudad de México (SACMEX) tiene como principal objetivo aumentar
en medida de lo posible y mantener en las mejores condiciones de operatividad, el
sistema de agua potable, ya que cada vez es mas dificil y costoso suministrar este
servicio.

La Alcaldia Tlahuac no es ajena a esta problematica e inclusive es una de las que
mayor problematica presenta en lo que se refiere al suministro de agua potable,
debido a que sus redes primarias y secundarias se han visto afectadas a través de
los afios, ya sea por insuficiencia, antigliedad de las lineas o por factores como
asentamientos diferenciales o bien fallas por cargas vehiculares.

En la Alcaldia Tl
por ciento, ya que el agua potable se obtiene principaimente por la explotacion de

huac el nivel de cobertura en infraestructura hidraulica es del 99

pozos profundos, los cuales forman parte de los ramales Tecémitl y Tulyehualco. El
primero se localiza al norte de Milpa Alta y sur de Tlahuac, y el segundo se ubica al
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oriente de Xochimilco y sur de Tlahuac. El caudal de estos ramales alimenta a los

acueductos denominados Chalco-Xochimilco, Tlahuac y Nezahualcéyotl.

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene contemplado

realizar durante la presente administracion, la sustituciéon de un tramo del Acueducto
Chalco-Xochimilco, debido a que este actualmente presenta fugas de agua
constantemente, | provocadas por diferentes factores como son asentamientos
diferenciales que a su vez son provocados por el tipo de terreno sobre el cual esta
desplantado, rupturas por el paso vehicular y bebido a que la tuberia se encuentra
muy somera en algunos tramos.

También podemos decir que el Acueducto fue afectado por los Ultimos sismos
presentados en la Ciudad de México, ademas de que la infraestructura ha rebasado
su vida util de funcionalidad, es por esta razén que es necesaria realizar la

sustitucion o en su caso la rehabilitacion en los tramos mas afectados.

Esta intervencién se realizara en coordinacién con todas las dependencias u
organismos que cuenten con infraestructura en el lugar de la obra, con el fin
interactuar en las acciones a realizar, para optimizar la prestacion de los servicios
agua potable en cantidad y calidad.
OBJETIVO

Ejecutar las obras mediante los trabajos de construccion de sustitucion del
Acueducto existente Chalco-Xochimilco de 72" de diametro, por tuberia de proyecto
de 48 de diametro, que permita mejorar las condiciones de operaciéon y
funcionamiento de este Acueducto; ubicandose la obra sobre las calles Calzada de
La Monera, Calzada Tlahuac-Chalco, Dr. Juan Martinez Palomo, y la Av. San Rafael

Atlixco hasta la interseccion con Av. Reforma Agraria, en la Alcaldia Tlahuac.
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ALCANCE

Para llevar a cabo los trabajos de construccién de las obras de sustitucion del

Acueducto Chalcp-Xochimilco, se deberan realizar las siguientes actividades:

lll.1. - Recopilaciéon y Analisis de Informacién de Obra.

lI1.2.- Verificacién del Proyecto Ejecutivo de Obra.

II.3.- Visitas de Inspeccién y Reconocimiento al Sitio de la Obra.

lIl.4.- Junta de Aclaraciones de Obra.

II1.5.- Verificacion de Catalogo de Conceptos de Obra.

l11.6.- Integraciéon de Concurso de Obra (Documento Técnico y Econémico).

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

”

lil.1.- Recopilacion y Analisis de Informacion de Obra

Dentro de las Bases de Concurso de Obra por adquirirse, se incluira la informacion
técnica-administrativa, necesaria para la informacién e integracién de la licitacion
correspondiente,| dentro de la informaciéon por proporcionarse, se encuentra la

siguiente:

Documento de bases de concurso (para las propuestas técnica y econémica)
Croquis de localizacion.

Programa de Obra.

Notas aclaratorias (en su caso).

Especificaciones Generales y Particulares (en su caso).

Catalogo de Conceptos.

Proyecto Ejecutivo.

Una vez que se|cuente con esta informacion, los participantes deberan analizar

detalladamente cada uno de los puntos especificados, los cuales deberan ser claros

/ }
/

correspondiente con el fin de ser solventadas, previo a la integracién del concurso w

y concisos, lo anterior con la finalidad de que una vez verificados, en caso de existir

dudas y cuestionamientos, éstos se expongan en la junta de aclaraciones

respectivo.
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iIl.2.- Verificacio

Se verificara det
de la obra por
especificaciones
claramente los

procesos y siste

lIL.3.- Visitas de

Dentro del pro
conjuntamente e
de Construccion
ejecutivoy las co
ejecutar la obrad
LA MONERA E
DELGADO, C

CATARINA, LOP

Cabe senalar, qu
adicionales hast

se persiguen.

I11.4.- Junta de

El objetivo de es
tipo de duda o
ejecutarse. Dich
administrativo, ta
la obra de: “SUS

del Proyecto Ejecutivo de Obra.

lladamente toda la informacion que conforma el proyecto ejecutivo
realizar, integrado basicamente por los planos de proyecto,
y procedimientos constructivos; con la finalidad de visualizar
lcances pretendidos con la ejecucién de la obra, asi como los

as constructivos a emplearse.
nspeccioén y Reconocimiento al Sitio de la Obra.

so licitatorio, se realizara una visita a la zona de obra,
tre las empresas participantes y personal del area de la Direccién
situacion que permitira esclarecer los alcances del proyecto
diciones fisicas y sociales existentes en el sitio donde se pretende
: “SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV.
QUINA CANAL DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS
LONIAS TLAHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA
EZ PORTILLO, ALCALDIA TLAHUAC".

esta visita no es limitativa; los participantes podran realizar visitas

satisfacer sus dudas o inquietudes respecto a los objetivos que

claraciones de Obra.

ta junta tiene como finalidad aclarar a los participantes cualquier
cuestionamiento que se presente con respecto a la obra por
as aclaraciones seran desde el punto de vista técnico-
nto para la integracion del concurso, como para la construcciéon de
S TITUCION DE LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA
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MONERA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS
DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA
CATARINA, LOPEZ PORTILLO, ALCALDIA TLAHUAC".

l.5. Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y condicionantes
establecidas en la resolucion administrativa en materia de impacto ambiental

Con fundamento en los articulos 53 pendltimo y ultimo parrafo de la Ley Ambiental
de Proteccion a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF); del 69 al 71 del
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal (RIAR) y derivado
de Articulo 6 del mismo Reglamento y al Articulo 44 primer parrafo de la LAPTDF.
Este Organo Desconcentrado debera acreditar en cumplimiento de las
disposiciones y condicionantes emitidas en la Resolucion Administrativa en materia
de Impacto Ambiental, por la Secretaria del Medio Ambiente correspondiente (local,
estatal o federal); asi como, con la normatividad ambiental vigente y con las medidas
de prevencion, mitigacién y compensacion de los impactos identificados, propuestas
en el estudio que se sometidé a evaluacion y autorizacion ante la Secretaria referida,

en su momento.

Lo anterior, con|el propésito de prevenir y atenuar cualquier efecto negativo al
ambiente, que causase la obra en comento; asi como, a las medidas de
compensacion que tienen la finalidad de incrementar la calidad ambiental y la de los

servicios ambientales en el area de influencia de la misma.

Por lo que debera contratar los servicios de un tercero para que se realice la
SUPERVISION AMBIENTAL para el seguimiento en el cumplimiento de las
disposiciones y condicionantes antes descritas, la cual sera responsable solidaria,
junto con la empresa contratista y/o de servicios que ejecuten la obra y el SACMEX,
ante dicha Secre

Con ello, también, se dara cumplimento a los establecido en los Articulos 17 fraccion

Xy XIV, asi como el 18 de la Ley de Obras Publicas de Distrito Federal.
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SUPERVISION AMBIENTAL

o Perfil del Personal Técnico a Emplear

El personal a emplear para la realizacién de supervisién ambiental, contara con un
grado minimo de Licenciatura y por las caracteristicas propias de las obras
hidraulicas que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberan ser
Licenciados en [ngenieria Civil, Arquitectura, Ingenieria Ambiental, Ingenieria
Quimica, Biologia o carreras afines, el cual estara capacitado para interpretar y
aportar sus conocimientos para la ejecucién de las medidas de prevencién
mitigacién y compensacién que se imponen en los estudios de impacto ambiental
sometidos a evaluacion ante las Dependencias evaluadoras del medio ambiente
que emiten autorizaciones en materia de Impacto Ambiental, asi como las
requeridas por dichas dependencias. Es importante que este personal cuente con
experiencia comprobable en su rubro y cédula profesional, asi como el
conocimiento, manejo y aplicacion de la ley y normatividad ambiental vigente y todas

las demas que se apliquen.

Es importante mencionar que dicha supervision sera responsable solidario de la
contratista ejecutora de la obra, asi como del SACMEX, ante la Dependencia

Evaluadora en mencion.

Alcances
A continuacién, se mencionan las actividades a desarrollar por la supervision
ambiental:

¢ Visitas de reconocimiento y de trabajo al sitio de la obra: se realizaran de 3 a
4 visitas ala obra por semana, para corroborar la aplicacién de las medidas
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en comento, en un horario de 9 a 15 horas, pero si la obra lo requiriera se
ampliara tanto los dias de visita como el horario.

¢ Supervisign del manejo, transporte y disposicién final de residuos, con la
finalidad |de obtener Manifiesto de Entrega-Recepcion de Residuos
Autorizada por la autoridad que emitié la Autorizacién en Materia de Impacto
Ambiental

¢ Recopilacion y analisis de la informacion recabada sobre la aplicacién de las
medidas en comento.

¢ Elaboracién de un informe mensual de aplicacién de medidas, en donde
reportara el avance en porcentaje de ejecucién de cada medida en comento.

¢ Integracion del Informe Final de la Aplicacién de Medidas en comento.

NOTAS IMPORTANTES:

1.- Se aclara que la empresa ejecutora de la supervisién ambiental, amparados por
los Términos de |Referencia con que sé esta contratando, sera responsable de la
integracién del informe final de la aplicacién de medidas con el que la Dependencia
Evaluadora autorizara el cumplimiento del Manifiesto de Entrega- Recepciéon de
Residuos Generados por obra referida, asi como de la ejecucién cabal de cada
medida de prevencion, mitigacién y compensacion evaluada, requerida y autorizada
a través de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental gestionada. En caso de que
no sea autorizada a causa de errores u omisiones en los documentos presentados,
la empresa debera reparar las fallas que presenten dichos documentos, de manera
inmediata y cuantas veces sea necesario hasta obtener la aprobacién final del
mismo, a causa de “Vicios Ocultos”. Se enfatiza que la gestién del Informe Final en

comento, estara a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

2.- Para el manejo, transporte y disposicion de residuos generados por las obras
que ejecuta el SACMEX, deberan aplicarse los requerimientos de la Norma
Ambiental NADF-007-RNAT-2013 QUE ESTABLECE LA CLASIFICACION Y
ESPECIFICACIONES DE MANEJO PARA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y
DEMOLICION, [EN EL DISTRITO FEDERAL; especificamente para dar

cumplimiento al |punto 8. Especificaciones técnicas para el manejo de los
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residuos de la construccion y demolicién, la contratista debera acreditar que sus
unidades de transporte de los residuos en comento, estén registradas ante el
Registro y Autorizacion para el Manejo Integral de Residuos (RAMIR), perteneciente
a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

Por lo anterior, la contratista debera presentar el Registro y la Autorizacién de cada
unidad de transporte empleada, asi como el formato: Manifiesto de Entrega-
Recepcion de Residuos (incluido en la Norma) y la papeleta B 6 C (la proporciona
el SACMEX), estas dos Ultimas por cada viaje que realice dicha unidad.

lll.6.- Verificacion de Catalogo de Conceptos de Obra.

Una vez verificados los alcances de cada obra por concursarse, asi como los
posibles factores externos y condiciones propias de la zona de la obra especificados
ante la junta de aclaraciones, se procedera a verificar los alcances, especificaciones
de los catalogos de conceptos de la obra de: “SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA
EN ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV.
TLAHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO,
ZAPOTITLAN, SANTA CATARINA, LOPEZ PORTILLO, ALCALDIA TLAHUAC".

Lo anterior, con la finalidad de comprobar que éstos contemplen todos y cada uno
de los elementos|de la obra a ejecutar, asi como los posibles factores que puedan
afectar el correcto desarrollo de la obra.

li.7.- Integracion de Concurso de Obra (Documento Técnico y Econémico).

Se analizaran a detalle las bases, con el fin de preparar todos los datos necesarios
para la convocatoria, asi como los datos basicos para el llenado de la misma;
ademas se preparara toda la documentacién necesaria que debera anexarse por
parte del SACMEX (Términos de Referencia, Planos de Proyecto, Catalogo de
Conceptos de Obra y Especificaciones).
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Una vez que se cuente con toda la informacién relativa al procedimiento de
licitacién, se procedera a integrar los paquetes del mismo tanto para las propuestas
técnicas y economicas, de acuerdo al requerimiento establecido por parte del
SACMEX.

DETERMINACION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS.

La contratista determinara el importe de cada actividad con base al Catalogo de

Conceptos, desglosando los costos del personal, precios unitarios del equipo, los

volimenes de trabajo ejecutado, fecha de inicio y terminacién, nimero de brigadas

por trabajo y rendimiento diario.

Como soporte de|cada una de las estimaciones por cobrar, sera necesario presentar
el respaldo que indique el volumen de trabajo ejecutado, fecha de inicio y
terminacioén de cada actividad.

DISPOSICIONES FINALES.

o Seguridad e Identidad Institucional.

Durante el lapso del desarrollo de los trabajos de la obra de: “SUSTITUCION DE
LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA CANAL DE
AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLAHUAC,
TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA CATARINA, LOPEZ PORTILLO, ALCALDIA
TLAHUAC”, se |debera contar con la Sefializacion Normada, para prevenir
accidentes a transeuntes y vehiculos; asi mismo se exigira al trabajador contar con
el equipo de seguridad necesario dentro de la zona de obra, siendo responsabilidad
de la contratista la omision de sefalizacion y equipo de seguridad al mismo tiempo
que se debera cumplir con la Identidad Institucional del SACMEX en sefialamientos,

vehiculos y uniformes de los trabajadores de campo.
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e Elaboracion de Planos de Obra Terminada.

Una vez concluidos los trabajos, la empresa de supervision externa, elaborara el
plano de obra terminada, con la simbologia correspondiente, el niUmero de contrato

y periodo de ejecucion.
e Elaboracion del Informe Final.

A la conclusién del total de las actividades, la empresa de supervisién externa
entregara a este Organo Desconcentrado, el informe de actividades, el cual estara,
conforme lo indique el SACMEX vy los lineamientos de Identidad Institucional. La

estructura del informe final debera contener al menos los siguientes conceptos:

Resumen Ejecutivo
Antecedentes

Objetivos
Descripcion de los Trabajos

vV V. V VvV V¥

Tablas, Resumen y Estadisticas de los Trabajos realizados y Montos
Estimados
> Informe fotografico (y/o videograbaciones, en su caso) de las actividades mas

relevantes
> Problemat

» Conclusiones y Recomendaciones

ca Detectada

i
/i ?

Director de Proyectos/ e Ag;J

M.l. Carlos Gonzalo Franco [Dominguez
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCION

“SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO

DE AV. LA
AV. TLAHU
TLAHUAC,
CATARINA,
TLAHUAC”

ONERA ESQUINA CANAL DE AMECA A
C ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS
TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA

LOPEZ PORTILLO, ALCALDIA
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iINDICE

. ANTECEDENTES
.1 ANTECEDENTES AGUA POTABLE

Il. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
I.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

lil. METODOLOGI

lll.1. LINEAMIENTOS GENERALES
.1.1. SUPERVI IQN Y COMUNICACION CON EL SACMEX
li.1.2. INFORMACION DE LA OBRA
.1.3. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
lli.14. ALCANCES DEL SERVICIO EN CUANTO AL SISTEMA DE CALIDAD Y CONTROL DE
, CALIDAD
l.1.5. CONTROL DE LOS TRABAJOS EN OBRA
l1.6. CONTROL DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE LOS METODOS DE EJECUCION
H.1.7. PREPARACION DE LA OBRA
I.1.8. ACTIVIDADES PREVIAS IMPRESCINDIBLES DE REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE
S EN VIALIDADES

lll.2. REPORTES OBLIGATORIOS
l.2.1. INFORME INICIAL
l.2.2. INFORMES SEMANALES
.2.3. INFORMES MENSUALES
lll.2.4. INFORME FINAL

IV. APERTURAY SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE DE OBRA
IV.1. ARCHIVOS ELECTRICONICOS

V. PROCEDIMIENTO PARA PAGO
V.1. ESTIMACIONES PARCIALES
V.2, CONSIDERACIONES PARA LA A§IGNACI()N DE TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES, EL CALCULO DE SUS PRECIOS Y

VOLUMENES PARA EFECTOS DE PAGO
V.21. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
V.2.2. TRABAJOS EXCEDENTES

VI. LINEAMIENTOS PARA ENTREGA DE OBRA.
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.  ANTECEDENTES
1 ANTECEDENTES DE AGUA POTABLE

DURANTE LOS ULTIMOS ANOS, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PRESENTA UN
REZAGO EN MATERIA D INVERSION DE RECURSOS FEDERALES Y LOCALES PARA LA REHABILITACION
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA QUE INTEGRA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO EL
SISTEMA DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, QUE ABASTECE LA GRAN DEMANDA DE LA
POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO (SACMEX) ES UN ORGANO DESCONCENTRADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO DE
AGUAS RESIDUALES.

PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ES PRIORITARIO REFORZAR LA ESTRATEGIA Y
ACCIONES IMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON
OPORTUNIDAD E IGUALDAD, EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE EN MATERIA DE AGUA POTABLE, ASI COMO SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS USUARIOS.

MEDIANTE LA APLICACION DE ACTIVIDADES, LAS CUALES SON PREVIAMENTE ANALIZADAS, EVALUADAS
Y CONCENSADAS PARA [CORREGIR LAS POSIBLES DEFICIENCIAS HIDRAULICAS, SE RESTAURA EN LO
POSIBLE A LAS CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE
AGUA POTABLE DE CIUDAD DE MEXICO; SE PRETENDE OBTENER EL MAXIMO CAUDAL DE
ALIMENTACION RECOMENDABLE, EVITANDO EN LO POSIBLE PERDIDAS, ES DECIR OPTIMIZAR LA
EFICIENCIA OPERATIVA' DE CADA POZO, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y REBOMBEO PERO
CONSIDERANDO DE IGUAL FORMA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA A LOS USUARIOS.

EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO TIENE IMPLEMENTADOS EN SU OPERACION, UNA
METODOLOGIA Y PROGRAMAS PERMANENTES, DONDE ES TRASCENDENTAL LA EJECUCION DE LAS
MEDICIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, YA QUE, DEL ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE
ESTAS, DEPENDE LA PLANEACION PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN ATACAR Y
REDUCIR LA PROBLEMATICA EXISTENTE, ENCAMINADAS A LA OPTIMIZACION DE LA EFICIENCIA TANTO
DE LA OPERACION COMO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

AS| MISMO, EL PROPIO SACMEX, HA DESARROLLADO ACCIONES REALES, COMO EN EL CASO DE LA
IMPLEMENTACION DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y UNA BASE DE DATOS
TECNICOS FIDEDIGNOS QUE PERMITEN PROPORCIONAR LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS
HIDRAULICOS, COLOCANDOSE A LA VANGUARDIA LOS SISTEMAS DE OPERACION MODERNOS,
BRINDANDO ASI UN SERVICIO OPORTUNO, EN CANTIDAD Y CALIDAD.

SE ADVIERTE CLARAMENTE LA CONTRIBUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN PARA LA
MEJORIA EN LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,
POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS USUARIOS DE ESTA CAPITAL.

LA CIUDAD DE MEXICO|Y LA ZONA METROPOLITANA QUE LA RODEA, PRESENTA EL CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO MAS DINAMICO DE LA REPUBLICA MEXICANA, RESULTANDO AGTUALMENTE LA MAYOR
CONCENTRACION HUMANA EN EL MUNDO, DERIVADO ESTO DEL ACELERADQ/CRECIMIENTO NATURAL
DE LA POBLACION, ASi COMO UNA NOTABLE INMIGRACION HACIA ESTE CENTRO POBIACIONAL.
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DEBIDO AL ACELERADO| CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SUS ZONAS
CONURBADAS, CADA VEZ DEMANDAN UN VOLUMEN MAYOR DE AGUA POTABLE PARA SATISFACER SUS
NECESIDADES BASICAS Y PARA EL CASO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS LINEAS DE
CONDUCCION NO RESULTA SER LA EXCEPCION. POR OTRO LADO, SE PRESENTA OTRO GRAVE
PROBLEMA, EL CUAL GONSISTE EN LA IMPORTANTE BAJA EN LA PRODUCCION DE LOS POZOS
PROFUNDOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DEL SUBSUELO, PRODUCTO DE LOS IMPORTANTES
ABATIMiIENTOS DE LOS NIVELES DINAMICOS Y ESTATICOS DE LOS ACUIFEROS DONDE SE EXTRAE EL
VITAL LIQUIDO.

A CONSECUENCIA DE ESTO, SE HA GENERADO UN DEFICIT O DISMINUCION EN LA EFICIENCIA DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN DONDE SE REQUIERE DE UN
EQUIPAMIENTO Y UNA INFRAESTRUCTURA CADA VEZ MAS COMPLEJAY COSTOSA.

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A TRAVES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO,
PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DENTRO DE SU PROGRAMA DE TRABAJO
PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION CRECIENTE, CUENTA CON EL PROYECTO Y LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO, ADEMAS DE CONSIDERAR EN DICHO
PROGRAMA CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA ACTUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

PARA REALIZAR UNA POLITICA DE OPERACION EFICIENTE ES INDISPENSABLE CONTAR CON LA

CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE, LA CUAL SE LOGRARA MEDIANTE LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA NECESARIA. .

. OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL.
AGUA POTABLE

« GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD, CALIDAD Y PRESION

I.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

AGUA POTABLE
e GARANTIZAR EL MANEJO Y CONDUCCION DE LOS DIFERENTES NIVELES Y CARGAS
HIDROSTATICAS QUE SE MANTIENEN EN CONDICIONES DE OPERACION EN LAS DIFERENTES
ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
e MANTENER LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CERCANA A LA DE DISENO.
e PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA«{;OTABLE.

e EXTRACCION QPORTUNA DE AGUA POTABLE, CONDUCCI

ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION.

. METODOLOGIA
4111
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LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO POR CONDUCTO DEL SACMEX ES LA
AUTORIDAD MAXIMA EN TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DEL PROYECTO, COORDINACION,
SUPERVISION EXTERNA Y CONSTRUCCION DE LA OBRA E INDUCCION A LA NORMA Y SU APLICACION
EN MATERIA.

EL SACMEX CONTARA CON UN REPRESENTANTE QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE VIGILAR QUE LA
OBRA SE EJECUTE DE ACUERDO CON EL PROYECTO, SUS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD,
DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS, A FIN DE QUE LA
CONTRATISTA CUMPLA |CON TODOS LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y REQUERIMIENTOS DE SU
SISTEMA DE CALIDAD, SE ADOPTEN PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PRESENTADO POR LA
CONTRATISTA, SISTEMAS Y PLANES DE CALIDAD, CONTROLES DE CALIDAD APLICABLES, SE
ESTABLEZCAN SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA Y PROYECTO DE SENALAMIENTOS VIALES DE
TRANSITO, SE ESTABLEZCA LA COMUNICACION Y SE DISPONGA OPORTUNAMENTE DE LA
DOCUMENTACION QUE| PERMITA LA CONDUCCION EFECTIVA DE LA OBRA Y ESTA QUEDE
ADECUADAMENTE DOCUMENTADA, ASi MISMO LA CONTRATISTA SE DEBERA APEGAR A LAS
SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

LA CONTRATISTA REALIZARA TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA OBTENER
EL OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO. EN ESPECIAL CONSIDERARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS
METODOLOGICOS QUE ESTAN DIVIDIDOS EN LINEAMIENTOS GENERALES.

lil.1. LINEAMIENTOS GENERALES

ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA
NATURALEZA Y SUS CARACTERISTICAS DE CADA SITIO, EL DESCONOCIMIENTO DE DICHAS
CARACTERISTICAS EN NINGUN CASO SERVIRA PARA ADUCIR JUSTIFICACIONES O POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO.

EN CASO DE PRESENTARSE CIRCUNSTANCIAS O HECHOS AJENOS A LA CONTRATISTA, QUE AFECTEN
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APROBADO, SERA NECESARIO PROCEDER A SU AJUSTE EN UN
PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS SIEMPRE QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SEA AVALADA POR EL SACMEX
O A TRAVES DEL SUPERVISOR, RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DESIGNADO.

LA CONTRATISTA SERA| RESPONSABLE DE DEFINIR LAS ACCIONES, ASI COMO SU FRECUENCIA, LA
CANTIDAD DE PERSONAL, LOS METODOS A UTILIZAR, CANTIDADES DE INSUMOS, ASI COMO EL EQUIPO
Y HERRAMIENTA NECSARIA, PARA LA EJECUCION CORRECTA Y TOTAL DE LOS PRODUCTOS
REQUERIDOS PARA LA |OBRA A REALIZAR, RESPETANDO LAS NORMAS DE CALIDAD, CONTROL DE
CALIDAD, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD VIGENTES.

LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO OPERATIVO QUE EMITA EL SACMEX, SERAN PROPORCIONADAS A
LOS RESPONSABLES LEGALMENTE ACREDITADOS POR LA CONTRATISTA.

SERA OBLIGACION DEL SUPERINTENDENTE Y DEL SUPERVISOR DE LA OBRA INDICAR
OPORTUNAMENTE A EL SACMEX LOS PROBLEMAS QUE PUDIERAN OBSTACULIZAR SU TRABAJO, SIN
DETRIMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.

PARA LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A CADA ESPECIALIDAD, EL CONTRATISTA EN TODO
MOMENTO DEBERA DEJAR LIBRE Y FUNCIONAL LOS ACCESORIOS HIDRAULICOS QUE SE ENCUENTRAN
EN SU LUGAR DE TRABAJO, RESTITUYENDO Y/O REPARANDO LOS DANOS QUE CAUSE A ESTOS SIN
QUE ESTO IMPLIQUE CARGO O COSTO ADICIONAL AL SACMEX.

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A ASISTIR/CON PYUNTUALIDAD A
TODAS LAS REUNIONES Y EVENTOS CONEXOS A QUE CONVOQUE EL SACMEX.
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i.1.1. SUPERVISION Y COMUNICACION CON EL SACMEX

1. LA APERTURA DE BITACORA DE OBRA SE PODRA REALIZAR CON ANTELACION E INCLUSIVE A
PARTIR DEL PRIMER DIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

2. VERIFICACION DE ALCANCE DE OBRA, POR PARTE DE LAS AREAS IMPLICADAS EN SU
EJECUCION, A PARTIR DEL PRIMER DIA DE INICIO DE ACTIVIDADES PARA DETERMINAR.

o Sl FUERA EL CASO LA RECTIFICACION DEL CATALOGO DE OBRA, LO CUAL SE AVALARA CON
MINUTA EN CAMPO PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CON DICTAMENES TECNICOS
ESTANDO PRESENTES SUPERVISOR, RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE, ADEMAS DEL AREA
OPERATIVA Y DE PROYECTOS DEL SACMEX.

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA ESTARA SUJETA A LA SUPERVISION
EXTERNA PERMANENTE QUE DESIGNE EL SACMEX; PARA LOS TRABAJOS DE “SUSTITUCION DE LINEA
DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA
LUIS DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA CATARINA, LOPEZ PORTILLO,
ALCALDIA TLAHUAC”

DICHA SUPERVISION EXTERNA SE REALIZARA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y UNA VEZ
CONCLUIDA ESTA, HASTA SU FINIQUITO.

PARA EL CONTROL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA, LA SUPERVISION EXTERNA
ASIGNADA POR EL SACMEX VERIFICARA EL REPORTE SEMANAL Y MENSUAL DEL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS Y LA CONTRATISTA PROPORCIONARA DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD,
LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECCIONES QUE EVITEN REINCIDENCIA.

LA CONTRATISTA ESTA OBLIGADA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS A TRAVES DEL
SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE REQUIERA PARA LA
SUPERVISION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA CONTRATISTA REPORTARA ANTICIPADAMENTE A LA SUPERVISION EXTERNA EL INICIO DE
CUALQUIER ACTIVIDAD; ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA RESPECTIVA, PARA LA
VERIFICACION DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y SU CUMPLIMIENTO.

.1.2. INFORMACION DE LA OBRA

LA CONTRATISTA TIENE ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DIVULGAR O REVELAR CUALQUIER INFORMACION
A LA QUE PUEDA TENER ACCESO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA TAMBIEN
TIENE PROHIBIDO UTILIZAR O DIVULGAR A TERCEROS, SALVO EN EL CASO DE QUE EL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LO AUTORICE. LA INFORMACION REQUERIDA POR TERCEROS
DEBERA SER AVALADA Y CONSENSADA CON EL SACMEX.

Ii.1.3. DERECHOS D
EL SACMEX TIENE DER

PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL SOBRE LOS DOCUMENTOS, EQUIPOS, SOFTWARE Y
MATERIALES QUE DESARROLLE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

ll.1.4. ALCANCES D
CALIDAD

L SERVICIO EN CUANTO AL SISTEMA DE CALIDAD Y CONTROL DE
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RA QUE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO SE REALICE CON ESTRICTO APEGO

EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SERA RESPONSABILIDAD TOTAL Y DIRECTA DEL CONTRATISTA 'Y
SUPERVISION EXTERNA,
GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LA CALIDAD DE LA OBRA.

POR LO TANTO, ESTA DEBE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TODOS LOS

ll.1.5. CONTROL DE LOS TRABAJOS EN OBRA

PARA EL SEGUIMIENTO
PROPONDRA AL PERSONAL NECESARIO PARA EL O LOS PLANES DE CONTROL PARA SU CABAL
CUMPLIMIENTO Y CORRECTA EJECUCION PARA LOS TRABAJOS DE “SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA
EN ACUEDUCTO DE AV, L. E
DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLAN, SANTA CATARINA, LOPEZ PORTILLO,
ALCALDIA TLAHUAC”

DE LA OBRA Y LA EJECUCION DEL CONTROL, LA EMPRESA CONTRATISTA

LA MONERA ESQUINA CANAL DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS

EN EL CUAL DEBERA MANTENER LAS ACCIONES SIGUIENTES:

AVANCES DE

OBRA.

PLANOS, MEMORIAS DE CALCULO, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

LA VOLUMET

RIA PARA LA ELABORACION DE LA ESTIMACION DEBERA DE SER CONCILIADA

EN LA OBRA Y CON MINUTA FIRMADA POR EL SUPERVISOR, SUPERINTENDENTE Y

RESIDENTE,
MINUTAS DE

APERTURAD
VERIFICACIO

ACTIVIDADES.

e LIMPIEZA DE

SE ELABORARA LA ESTIMACION Y ANEXARA MINUTA.
OBRA'Y REUNIONES.

CONTROL DE EXPEDIENTES UNITARIOS.
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES.
CRONOLOGIA DE EVENTOS DE INICIO, PROCESO Y FINIQUITO DE OBRA.

E BITACORA DE OBRA.
N DE ALCANCE DE OBRA A PARTIR DEL PRIMER DIA DE INICIO DE

LA OBRA DE INICIO A TERMINO.

I.1.6. CONTROL DE LAS MODIFICACIONES Y DE LOS METODOS DE EJECUCION

A)

B)

MODIFICACION DE

LAS SOLICITUDES

LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS ESPECIFICADOS

DE MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS ESPECIFICADOS

DEBERAN SER REVISADOS Y APROBADOS POR LA SUPERVISION EXTERNA Y SOMETIDOS A SU

APROBACION POR

EL SACMEX.

EL CONTROL DE LAS MODIFICACIONES O ADECUACIONES A UN DOCUMENTO, PLANO, MEMORIA

DE CALCULO, PR

OCEDIMIENTO, BOLETIN, ETC. ES RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

EXTERNA Y RESIDENCIA DE OBRA, TANTO PARA LAS MODIFICACIONES DE UNA ACTIVIDAD

PREVIA, AS| COMO
IDENTIFICACION D

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN CONTAR CON UNA CARATULA (P

DE LA EJECUCION DEL MISMO.
E LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACION DE LOS DOCU/MﬁENTOS

S, MEMORIAS DE

CALCULO Y LOS PLANOS) Y CON UN FORMATO DE ACTUALIZACION (P RA LOS DOCUMENTOS

ESCRITOS) CON LOS DATOS SIGUIENTES:
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. DICTAMEN TECNICO
Il.  INDICE DE REVISION
ll.  FECHA DE AGTUALIZACION
IV. NATURALEZA DE LA ACTUALIZACION, MODIFICACION, ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA
(DOCUMENTQS POR ESCRITO)
V. VISTOS BUENOS CON FECHA (DEL SUPERVISOR, RESIDENTE DE OBRA, DEL VERIFICADOR,
DEL APROBADOR Y DEL ENCARGADO DE LA OBRA).

l.1.7. PREPARACION DE LA OBRA

LA SUPERVISION EXTERNA, RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ASIGNADOS POR
EL SACMEX, SERAN LOS RESPONSABLES DE LA COORDINACION DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES,
ALCANCES, CUANTIFICACION DE VOLUMETRIA; FORMULACION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.

LA CONTRATISTA DEBERA DE LLEVAR A CABO LA UBICACION, ORDENAMIENTO Y DEMAS SITUACIONES
QUE ESTA CONSIDERE, PARA EL RESGUARDO Y UBICACION DE LOS EQUIPOS, OFICINAS Y PERSONAL
EN CAMPO PARA QUE SE DE ATENCION INMEDIATA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE HABILITAR LAS AREAS, ESPACIOS, SITIOS O LUGARES
QUE CREA CONVENIENTES PARA LA DISPOSICION DE LO ANTERIORMENTE PREVISTO, POR LO QUE EL
SACMEX NO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, NI DE LOS EFECTOS QUE SURJAN.

l1.1.8. ACTIVIDADES IMPRESCINDIBLES DE REALIZAR PREVIO Y DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS.

1. COTEJAR DATOS CON RESPECTO A LAS CONDICIONES QUE PREVALECEN AL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

2. EL MATERIAL QUE SE VIERTA SOBRE LAS VIALIDADES DEBERA SER RETIRADO EN EL MOMENTO
EN QUE SUCEDA DICHO EVENTO PARA EVITAR ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS O FOCOS DE
INFECCION A LA POBLACION QUE TRANSITA O QUE HABITE EN AMBOS PARAMENTOS DE LA
VIALIDAD.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA, POR NIGUN MOTIVO UTILIZARA LA VIA PUBLICA PARA
ALMACENAR TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR LO QUE DEBERA TENER UNA
BODEGA ESPECIFICAMENTE PARA ELLO CERCA DE LA OBRA.

3. PROYECTO DE SENALIZACION EN TODA LA LONGITUD-DIGITALIZADO CON CARPETA DE
INGENIERIA DE TRANSITO RESPETANDO LA NOM 086 DE SCT Y EL MANUAL DE SENALIZACION
VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SCT.

TRAMITE Y RESPUESTA DE SOLICITUDES INTERINSTITUCIONALES.

SE DESIGNARA POR EL SACMEX ZONA DE TIRO (PAPELETAS Y CARTULINAS).

EL MANEJO Y DISTRIBUCION DE LAS PAPELETAS DE TIRO SERAN . SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION EXTERNA CONTRATADA POREL S Mé?(.
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SER INFORMADQ A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL SACMEX Y AVAL'ADO, SOPORTADO POR LA
SUPERVISION EXTERNA Y LAS AREAS INVOLUCRADAS DEL SACMEX.

8. LOCALIZACION Y UBICACION DE AREAS PARA BODEGAS O INSTALACIONES NO PERMANENTES
POR PARTE DE LA CONTRATISTA.

9. LIMPIEZA DE OBRA.

10. SANITARIOS PORTATILES.

11. LA SUPERVISION EXTERNA DEBER VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE CONSTRUCCION, CUMPLA
CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO ESTABLECE.

12. CONTROLAR EL TRANSITO VEHICULAR A TRAVES DE SENALIZACION Y BANDEREROS QUE
CUMPLAN CON LA CAPACITACION Y NORMATIVIDAD VIGENTES APEGADO AL MANUAL DE
SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE DESURIDAD VIAL DE LA SCT DURANTE TODO EL TIEMPO
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

.2 REPORTES OBLIGATORIOS

ill.2.1. INFORME INICIAL

ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE UN INFORME INICIAL, QUE SE EXPONDRA A
DETALLE EN LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO DE OBRA, DEBIENDO SER ENTREGADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

l.2.2. INFORMES SEMANALES

ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES SEMANALES, QUE SE EXPONDRA
A DETALLE EN LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO DE OBRA, CONSIDERANDO SU PERIODO
CONTRACTUAL DE ESTA DE LUNES A SABADO, POR LO QUE ESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EL
LUNES PROXIMO SIGUIENTE.

1.2.3. INFORMES MENSUALES

ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES, DEBIENDO SER
ESTOS ENTREGADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A 5 DIAS NATURALES A PARTIR DEL CORTE MENSUAL
DE TRABAJO, CONSIDERANDO AL 30 O 31 SEGUN EL MES QUE CORRESPONDA.

ll.2.4. INFORME FINA

ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE UN INFORME FINAL, DEBIENDO SER ESTOS
ENTREGADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL TERMINO DEL CONTRATO
Y SERA CAUSAL DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EL ATRASO DEL MISMO Y VIDEO DEL INICIO,
PROCESO, FINAL DE OBRA'Y PRUEBAS.

IV APERTURAY SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE DE OBRA.

IV.1. ARCHIVOS ELECTRONICOS
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ESTE SE APERTURA DE INICIO DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA, PARA LOS ARCHIVOS
ELECTRONICOS, SE DEBERAN ORDENAR CRONOLOGICAMENTE POR ARCHIVO, INTEGRANDO EN
“CARPETAS” LAS MEMORIAS MENSUALES POR ETAPA PRESENTADAS, ANEXANDO LOS NEGATIVOS
CLASIFICADOS PARA LOCALIZARSE FACILMENTE, Y QUE LA INFORMACION NO CONTENGA
HIPERVINCULOS NI VINCULOS QUE NO SEAN LOCALIZABLES DENTRO DE LOS ARCHIVOS, SE REQUIERE
SU PRESENTACION EN FORMATO IMPRESO Y EN DISCO ELECTRONICO.

V  PROCEDIMIENTO DE PAGO

V.1. ESTIMACIONES PARCIALES
LAS ESTIMACIONES SE|REALIZARAN EN MONEDA NACIONAL, ACOMPANADAS DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:
- OFICIO DE SOLICITUD EN TRAMITE
- FACTURA ELECTRONICA
- CARATULA DE LA ESTIMACION
- ACUMULADO DE PARTIDAS
- DETALLE DE LA ESTIMACION
NUMEROS GENERADORES,
JUEGO DE PAPELETAS (PARA CONCILIACION FINAL), DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL
SUPERVISOR DE OBRA Y TIRO DE EXCAVACION Y DESAZOLVE Y QUE CORRESPONDAN
- FORMATO|DE CALCULO DE PENAS CONVENCIONALES DE APLICAR.
- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES — ESTADO FINANCIERO
- HOJA DE CONTROL DE TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES
- NUMEROS GENERADORES; ESTOS DEBERAN CONTENER COMO MINIMO:
- CLAVE DEL CONCEPTO
- DESCRIPCION DEL CONCEPTO
- CROQUIS GENERAL DE LOCALIZACION DEL CONCEPTO
- CROQUIS PARTICULAR DE LOCALIZACION DEL CONCEPTO
- CALCULO DE VOLUMENES
- UNIDADES DE MEDICION
- ALBUM FOTOGRAFICO
- NOTA DE BITACORA DE OBRA.
- MINUTA DE VOLUMETRIA DE OBRA CONCILIADA EN OBRA CON FIRMA DE SUPERVISOR,
SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA.

V.2. CONSIDERACIONES PARA LA ASIQNACI()N DE TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES, EL CALCULO DE SUS PRECIOS Y
VOLUMENES PARA EFECTOS DE PAGO

V.2.1. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

CUANDO A JUICIO DEL SACMEX, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE
NO HAYAN SIDO CONTEMPLADOS DE ORIGEN Y SE DETERMINEN CONVENIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS SE PROCEDERA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

LA SUPERVISION EXTERNA ASIGNADA SERA LA QUE DETERMINE JUNTO CON EL AREA DE PROYECTOS,
AREA DE OPERACION Y EL RESIDENTE, LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A EJECUTAR, ASI COMO LA
CONCILIACION DE VOLUMENES DE LOS MISMOS; PARA COMPLEMENTAR CON EL ANALISIS, FACTORES
Y RENDIMIENTOS DEL PRECIO QUE SE LE PRESENTA Y DEL CUAL HABIA SIDO SOLICITADO, ASENTADO
EN LA BITACORA DE OBRA.
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LA CONTRATISTA DEBERA DE PRESENTAR A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION EXTERNA
ASIGNADA POR EL SACMEX LO SIGUIENTE:

- SOLICITUD POR ESCRITO CON MEMBRETE DE LA EMPRESA

- HOJA DE ANALISIS DE PRECIO

- COTIZACIONES (MINIMO 3) DEL CONCEPTO

- NOTA DE BITACORA DE OBRA

- CROQUIS DE LOCALIZACION

- VOLUMEN (INCLUYE UNIDAD DE MEDICION)

- CONTRATO) Y/O CONVENIOS

- PROGRAMA CONTRACTUAL

- FOTOGRAFIAS Y VIDEO

V.2.2. TRABAJOS EXCEDENTES

CUANDO A JUICIO DEL SACMEX SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE SEAN MAYORES A
LOS COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO, EN EL PROGRAMA O EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE PROCEDERA DE ACUERDO CON LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS,
BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

VI. LINEAMIENTOS PARA ENTREGA DE OBRA

PUNTO 1.
LAS NOTIFICACIONES SE REALIZARAN POR ESCRITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATADA DE CONFORMIDAD Y EN APEGO A LO DESCRITO EN EL CONTRATO EMITIDO POR EL
SACMEX.
PUNTO 2.
CUALQUIER FALTA DE DOCUMENTO, REPORTE, NOTA DE BITACORA DE OBRA, Y DEMAS DOCUMENTOS
REQUERIDOS SERA MOTIVO PARA RECHAZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

PUNTO 3.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES SE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN
LA MATERIA.
PUNTO 4.

SI DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA NO SE RESPETAN LOS ALCANCES ENTREGADOS POR EL
SACMEX, O NO SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS SE SUSPENDERA ESTA, DEBIENDO LA
CONTRATISTA REALIZAR LA CORRECCION DE LA OBRA, YA QUE ESTA SERA VERIFICADA Y SI NO
CORRESPONDE A LO PROYECTADO SE CONSIDERA COMO NO REALIZADA'Y POR LO TANTO NO PODRA
SER SUJETO DEL PAGO CORRESPONDIENTE.

PUNTO 5.
LO NO PREVISTO EN LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA SERA RESUELTO CONFORME A LAS
LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.

)
Director de Proyectbs de}A jua Potable

T )
M.1. Carlos Gonzalo Franco Dominguez
/

Wi
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE
CONSTRUCCION

“SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA EN
ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA CANAL
DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS
DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO,
ZAPOTITLAN, SANTA  CATARINA, LOPEZ
PORTILLO, ALCALDIA TLAHUAC”
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OBRA: “SUSTITUQION Dt
AMECA A AV. TLAHUAC
SANTA CATARINA, LOPEZ

ESPECIFICACION No. 1.
AQUELLA QUE RESULTE
CUMPLIR DE MANERA EN

A) ESPECIFICACIONI
B) ESPECIFICACIONE

LA CIUDAD DE ME
C) NORMAS TECNICH/
D) NORMAS DE CON

ESPECIFICACION No. 2.
PROCEDIMIENTO, PREC
TRABAJOS ESTABLECIDA
DE LA CIUDAD DE ME)
METALICAS, ESTADALES
MONTADO EN CUALQU
HERRAMIENTAS QUE SE/
TRAZO Y NIVELACION.

LOS TRAZOS DE LOS EJE
TERRENO DE ACUERDO
ESTARA REFERIDA A L
MOJONERAS RECONOCII

LOS TRAZOS QUE SE
CONSTANCIA POR ES(
CONSERVADOS POR EL
EJECUCION DE CUALQ
SUPERVISION INDIQUE O

LOS TRAZOS DE REFEH
EJECUTARSE MEDIANTE
GARANTICEN UNA PRECI

EL COSTO DIRECTO INCL
Y ESTACADO, ALMA(
PROFESIONALES PARA
SENALAMIENTO, MARCA
CORRECTA EJECUCION [

o,

CIUDAD DE MEXICO

ERNO DE LA
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IFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCC‘C')N

= LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA CANAL DE
ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO, ZAPOTITLAN,
? PORTILLO, ALCALDIA TLAHUAC”

LA EMPRESA QUE PARTICIPE DENTRO DE ESTA LICITACION PUBLICA Y
CON LA ASIGNACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERA SUJETARSE Y
UNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LOS SIGUIENTES ORDENAMIENTOS:

ES PARTICULARES DE LA OBRA.

=S GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE
IXICO.

AS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL DF.
STRUCCION DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.

LOS TRAZOS Y NIVELACION TOPOGRAFICOS PODRAN EJECUTARSE CON EL
SION Y EQUIPO DISPONIBLE, DE ACUERDO CON LA EXACTITUD EN LOS
\ EN LOS REQUISITOS DEL PROYECTO O LA ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO
XICO, MEDIANTE EL EMPLEO DE HILOS, PLOMADAS, BRUJULAS, CINTAS
, BALIZAS NIVELES DE MANO, NIVELETAS, NIVELES DE MANGUERA, NIVEL
ERA DE SUS TIPOS Y GRADOS DE PRECISION Y DEMAS EQUIPOS Y
AN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO CORRECTAMENTE LOS TRABAJOS DE

'S DE LAS ESTRUCTURAS PARA EDIFICACIONES, DEBERAN ESTAR SOBRE EL

CON LAS REFERENCIAS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO, SU UBICACION
OS LINDEROS DEL TERRENO, A LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES O
DAS.

REALICEN DEBEN SER APROBADOS POR EL SUPERVISOR Y SE DARA
RITO EN LA BITACORA DE OBRA. SOBRE EL HECHO. DEBEN SER
EJECUTANTE DE LOS TRABAJOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
UIERA DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE, TAMBIEN POR ESCRITO, LA
TRA DISPOSICION.

RENCIA EN EL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DEBERAN
LA UTILIZACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA QUE
SION DE LAS TOLERANCIAS INDICADAS.

_UYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SENALAMIENTO, MARCADO
CENAJE, MANEJO, MERMAS Y DESPERDICIOS, LOS HONORARIOS
LLEVAR A CABO LA DIRECCION DEL TRABAJO; LA MANO DE\OBRA PARA
DO Y ESTACADO Y EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIDS PARA LA
DEL TRABAJO.
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ESPECIFICACION No. 3. EN GENERAL, LAS EXCAVACIONES DE ZANJAS DEBERAN EVITARSE SOBRE
TODO EN LAS ZONAS EN QUE SE ENCUENTREN URBANIZADAS LAS CALLES A DONDE SE PRETENDA
LLEVAR A CABO PARA COLOCAR CONDUCTOS PARA INICIAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
EXCAVACION A CIELO ABIERTO, DEBE REVISARSE QUE HAYA SIDO AUTORIZADO POR LAS
AUTORIDADES CORRE$PONDIENTES. EN CASO DE ASi ESTAR PREVISTO Y AUTORIZADO, LAS
EXCAVACIONES DE ZANUAS SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

CUANDO EL TIPO DE SUELO Y/O LA PROFUNDIDAD SEAN TALES QUE AL EXCAVAR NO SE PREVEA LA
ESTABILIDAD VERTICAL |DE LAS PAREDES, EL SUPERVISOR DEBE REVISAR QUE EN EL PROYECTO SE
HAYAN CONSIDERADO LA FORMACION DE LOS TALUDES ADECUADOS EN LA PROPORCION VERTICAL-
HORIZONTAL CORRECTA Y EN SU CASO EL ADEME CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LA
EXCAVACION A MODO DE DEJAR VERTICAL LAS PAREDES.

LA SUPERVISION REVISARA, QUE, LLEGADA LA EXCAVACION A LA PROFUNDIDAD DE PROYECTO, SE
ENCUENTRA QUE EN EL FONDO EXISTE MATERIAL INESTABLE U ORGANICO DE MALA CALIDAD O
BASURA, SE CONSIDERE UNA EXCAVACION ADICIONAL HASTA DONDE SE LOGRE EXTRAER DICHO
MATERIAL.

EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DEBE DEPOSITARSE A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA,
DEJANDO LIBRE UN PASILLO SOBRE LA SUPERFICIE ENTRE PARAMENTO DE LA ZANJA Y PRODUCTO
DE LA EXCAVACION DEROSITADO NO MENOR A SESENTA CENTIMETROS A UNO O AMBOS LADOS DE
LA MISMA.

EL AFINE DEL FONDO DE LA ZANJA DEBERA EFECTUARSE INMEDIATAMENTE ANTES HASTA DONDE
SEA POSIBLE, A LA COLOCACION DE LA PLANTILLA, SI POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN
EL LAPSO DE TIEMPO ENTRE AFINE DEL FONDO Y EL TENDIDO DE LA PLANTILLA SE REQUIERE UN
AFINE ADICIONAL O LIMPIEZA, SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

EL COSTO DIRECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA FABRICAR LA OBRA FALSA
QUE SIRVE PARA TRASRALEO DEL MATERIAL HASTA EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, MATERIALES
PARA EL SOSTENIMIENTO DE DUCTOS E INSTALACIONES EXISTENTES SUBTERRANEAS EN CASO
NECESARIO, PASARELAS Y SENALES, ALMACENAJE, MANEJOS NECESARIOS, MERMAS Y
DESPERDICIOS DE LOS MISMOS; LA MANO DE OBRA PARA LA REMOCION Y EXTRACCION DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIANTE TRASPALEOS SUCESIVOS A TARIMAS,
ESCALONES O CUALQUIER OTRO METODO DE ACUERDO CON LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION,
EL ACARREO LOCAL HASTA VEINTE METROS, LA COLOCACION DE LA OBRA FALSA, TARIMAS Y
ANDAMIOS, AFINE DE TALUD Y FONDO DE LA CEPA, ASi COMO LIMPIEZA Y HERRAMIENTA DE APOYO
A LA MANO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA EXCAVACION.

ESPECIFICACION No. 4. PARA LOS ACARREOS, AL TRASLADAR UN MATERIAL DESDE UN SITIO DE
FABRICACION O DISTRIBUCION, HASTA EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS
POR LA ADMINISTRACION PUBLICA, SU COSTO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DIRECTO DEL
TRABAJO.

EL ACARREO LIBRE ES [EL NECESARIO A EJECUTAR PARA MOVER UN MATERIAL YA REMOVIDO Y
COLOCADO PARA CARGA DESDE EL SITIO DONDE SE ENCUENTRA HASTA UNA DISTANCIA QUE SE
DENOMINA LIBRE Y QUE VARIA DEPENDIENDO DEL TIPO DE VEHICULO QUE SE EMPLEA PARA EL
TRASLADO.

LA SUPERVISION DEBERA SUPERVISAR QUE LOS ACARREOS LIBRES Y FUERA DE ELLA PARA LOS /
SOBRE ACARREOS, QUE SE CUMPLAN CON LA SENALIZACION PREVISTA EN EL PROYECTO Y DE LAS
BASES, CON EL OBJETO DE EVITAR ACCIDENTES; EN CASO DE FALTA DE PREVISION AL RESPECTO O
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DE REQUERIR UNA MODIFICACION A LO PREVISTO, LA SUPERVISION DEBERA TOMAR EN CUENTA LO
QUE AL RESPECTO PROCEDA. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONSEGUIR LOS
PERMISOS NECESARIO$ PARA CUMPLIR CON LA REGLAMENTACION ESTABLECIDA PARA LLEVAR A
CABO LA TRANSPORTACION DE MATERIALES, EQUIPO O VEHICULOS DE QUE SE TRATE SEGUN LOS
TRABAJOS QUE SE VAYAN A DESARROLLAR.

LOS ABUNDAMIENTOS ISERAN OBJETO DE PREVISION DEL CONTRATISTA EJECUTANTE DE LOS
TRABAJOS PARA EFECTO DE PAGO, DE MANERA QUE LAS EXTRACCIONES DE MATERIAL EN BANCO,
LAS EXCAVACIONES O CORTES SE CUANTIFICARAN POR VOLUMEN EXTRAIDO DE BANCO, OBRA O
SITIO Y SE TRANSPORTARAN EN VOLUMEN TAL SIN IMPORTAR EL ABUNDAMIENTO, SE PAGUE SEGUN
VOLUMEN EN EL SITIO DE EXTRACCION.

EN CARGA MANUAL EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS SENALAMIENTOS Y PROTECCIONES DE
SEGURIDAD REQUERIDOS, LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA Y LA DESCARGA O ACOMODO DE
MATERIAL, ASI COMO LA LIMPIEZA; EL VEHICULO PARA LOS ACARREOS DEL MATERIAL Y EL
RETORNO AL SITIO DE CARGA INCLUIDOS LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA CARGA Y DESCARGA Y
LA HERRAMIENTA NECESARIA'Y EN SU CASO AFLOJAR EL MATERIAL.

ESPECIFICACION No. 5. LA SUPERVISION DEBE PREVIAMENTE A LA EXCAVACION QUE SERVIRA PARA
ALOJAR EL O LOS REGISTROS, REVISAR LAS DIMENSIONES PARA VERIFICAR QUE PERMITAN
CUMPLIR REALMENTE EL OBJETO PARA LO QUE SE PROYECTARON.

ESPECIFICACION No. 6 ANTES DE INICIAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE DEMOLICION SE DEBERAN
CUANTIFICAR LOS VOLUMENES Y LA SUPERVISION VERIFICARLO.

TODA LA OBRA POR DEMOLER O DESMANTELAR, SERA MARCADA POR LA SUPERVISION DE
ACUERDO CON LA LINEA DE PROYECTO; TODA DEMOLICION REALIZADA FUERA DE LAS LINEAS Y
NIVELES MARCADOS, SERA CONSIDERADA IMPROCEDENTE Y SE REPONDRA HASTA LAS LINEAS DE
PROYECTO S| RESULTA NECESARIO O NO SE LIQUIDARAN EN CASO CONTRARIO.

CUANDO SOLO UNA PARTE DEL ELEMENTO VAYA A SER DEMOLIDA, DEBEN EFECTUARSE LAS OBRAS
AUXILIARES NECESARIAS Y TOMAR LAS PRECAUCIONES DEBIDAS PARA EVITAR DANOS A LA PARTE
QUE NO DEBE DEMOLERSE. EN CASO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, SE HARA UN CORTE CON
SIERRA, PARA NO DANAR LOS PISOS MAS ALLA DE LOS LIMITES INDICADOS EN EL PROYECTO O LOS
ORDENADOS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

LA PERMANENCIA DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION NO SERA MAYOR DE VEINTICUATRO HORAS Y
DEBE REMOVERSE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.

TODOS LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LAS DEMOLICIONES O DESMANTELAMIENTOS SON
PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LA MANO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA DEMOLICION, ACARREOS
LOCALES Y LIMPIEZA; HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS.

ESPECIFICACION No. 7. LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACION DE CIMBRAS,
MADERA, CLAVO, SOPORTERIA METALICA Y ACCESORIOS, O LOS QUE EN EL CASO PARTICULAR SE
REQUIERAN, DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O
LO QUE SEA ORDENADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

RECOMENDACIONES PARA EJECUCION DE LAS OBRAS FALSAS DE LAS CIMBRAS:
420




AD DE MEXICO

ERNO DE LA

% SACMEX
»

PODRAN SER DE MADERA O METALICAS O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL APROBADO POR EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EN LOS APOYOS DE LAS
OTRO DISPOSITIVO ADE

OBRAS FALSAS SE USARAN CUNAS DE MATERIALES DUROS O CUALQUIER
CUADO, CON OBJETO DE PREVENIR O CORREGIR ASENTAMIENTOS QUE

PUDIERAN PRODUCIRSE |ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL COLADO.

LA SUPERVISION, VERIFICARA LOS DESPLANTES, NIVELES, CONTRAFLECHAS Y EN GENERAL, TODOS

LOS ELEMENTOS GEOME
LOS MOLDES DE LAS G

TRICOS DE LA OBRA FALSA.
IMBRAS PODRAN SER DE MADERA, METALICOS O DE CUALQUIER OTRO

MATERIAL, CON O SIN TRATAMIENTO ESPECIFICO APROBADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MEXICO.

DEBEN TENER EL ESPESOR Y LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA CONSERVAR SU FORMA Y POSICION,
EVITANDO DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO, AL EFECTO DE LOS

VIBRADORES Y A LAS

CARGAS Y OPERACIONES CORRELATIVAS AL COLADO O QUE PUEDAN

PRESENTARSE DURANTE LA CONSTRUCCION.

DEBEN SER ESTANCOS
DURANTE EL VACIADO, Y|

ANTES DE CADAUSO Y H
DE CONTACTO DE LOS

PARA EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS
COMPACTADO DEL CONCRETO FRESCO.

REVIO A LA COLOCACION DEL ACERO PARA REFUERZO, A LAS SUPERFICIES
MOLDES CON EL CONCRETO, SE LES APLICARA UNA CAPA DE ACEITE

MINERAL O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL DESMOLDANTE.

TODAS LAS ARISTAS VIVAS LLEVARAN UN CHAFLAN QUE CONSISTIRA EN UN TRIANGULO

RECTANGULO CON CATH

TOS DE DOS Y MEDIO (2.5) CM, SALVO QUE EL PROYECTO Y/O EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MEXICO SENALEN OTRO ACABADO.

EL PERIODO MINIMO EN

TRE EL COLADO Y EL INICIO DE LA REMOCION DE LA CIMBRA SERA DE

CUATRO DIAS EN LOS COSTADOS DEL ELEMENTO.

EL COSTO DIRECTO INC

LUYE EL SUMINISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA

SEGUN EL NUMERO DE YSOS DE TODA LA MADERA DE PINO Y TRIPLAY Y LA OBRA FALSA TUBULAR,
DISPOSITIVOS DE FIJACION SOPORTE DE CUALQUIER TIPO Y MATERIALES DE MENOR CONSUMO, LA
MANO DE OBRA PARA CARGA, DESCARGA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y/O VERTICAL, TRAZO,

HABILITADO, REHABILITA

DO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REMOCION DE REBABAS, DESAPARICION DE

JUNTAS Y LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION

DEL TRABAJO.

ESPECIFICACION No. 8. PARA EL MANEJO EN OBRA DEL CONCRETO SE DEBE TOMAR EN CUENTA LO

SIGUIENTE:

EL CONCRETO HIDRAUL
DEBE SER ELABORADO

CO CUYA RESISTENCIA DE PROYECTO SEA MAYOR O IGUAL A 250 KG/CM?
EN PLANTA PARA OBTENER UNA MEJOR DOSIFICACION Y CALIDAD DEL

CONCRETO POR UTILIZAR Y EL QUE SEA INFERIOR, PUEDE SER ELABORADO EN OBRA, SIEMPRE QUE
SE CUENTE CON EL EQUIPO Y MATERIALES APROPIADOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y PUREZA
DEL CONCRETO ELABORADO.
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LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO, COMPACTACION, ACABADO Y
CURADO DEBEN SER EJECUTADAS CON LOS EQUIPOS MECANICOS NECESARIOS Y ADECUADOS,
AVALADOS POR LA SUPRERVISION DESIGNADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN
FUNCION DEL VOLUMEN|Y DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL POR COLAR.

-
g‘i‘g SACMEX
-y

SOLO SE PERMITE DOSIFICAR Y FABRICAR MANUALMENTE EN OBRA EL CONCRETO QUE SE UTILICE
PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

EN TODA OBRA DONDE SE UTILICE EL CONCRETO HIDRAULICO SE DEBEN OBSERVAR LOS
SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

EL CONTRATISTA DEBE DAR AVISO POR ESCRITO A LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA
SUPERVISION DESIGNADA, CON UNA ANTICIPACION MINIMA DE VEINTICUATRO HORAS ANTES DE
INICIAR EL COLADO DEL CONCRETO DE CUALQUIER ESTRUCTURA, O PARTE DE ELLA, PARA
VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS PREVIOS SE ENCUENTREN DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LAS
INSTRUCCIONES QUE HAYAN DADO, ENTRE ELLAS QUE EL CONCRETO A EMPLEAR CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO EN CUANTO A SU CLASE 1 O 2, TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR,
RESISTENCIAS A LA COMPRESION, REVENIMIENTO, GRANULOMETRIAS RELACION AGUA-CEMENTO
SEGUN CONDICIONES DE EXPOSICION Y SERVICIO, TIPO DE AGREGADO (CALIZO, BASALTICO,
ANDESITICO), CON O SIN ADITIVOS, MODULO DE ELASTICIDAD, CONTRACCION POR SECADO FINAL,
COEFICIENTE DE DEFORMACION DIFERIDA, Y AQUELLOS OTROS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA
CONSIDERE NECESARIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

EN NINGUN CASO SE DEBE USAR CONCRETO HIDRAULICO INDUSTRIALIZADO, QUE LLEGUE A SU
DESTINO FINAL DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO UNA HORA, A PARTIR DE LA INCORPORACION
DEL AGUA EN EL MEZCLADO. NO SE PERMITE LA FALTA DE LIMPIEZA Y CONDICIONES INADECUADAS
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE ALTEREN LAS PROPIEDADES DE LA MEZCLA.

EN LA COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO SE DEBE PONER ESPECIAL CUIDADO EN EVITAR LA
SEGREGACION DEL MISMO. PARA EVITAR LA SEGREGACION, EL CONCRETO SE DEBE DEPOSITAR
TAN CERCA COMO SEA POSIBLE DE SU POSICION FINAL Y EVITAR QUE FLUYA LATERALMENTE A UNA
DISTANCIA SUPERIOR A UN METRO. NO SE PERMITE QUE EL CONCRETO SE DESLICE O SE DEPOSITE
CONTINUAMENTE EN UN MISMO PUNTO PARA QUE FLUYA POSTERIORMENTE POR TODA LA CIMBRA
O FORMANDO UN ANGULO, DEBIDO A QUE EN ESTOS CASOS EL AGREGADO GRUESO Y EL MORTERO
TIENDEN A SEPARARSE. S| EL CONCRETO ESTA CONFINADO LATERALMENTE, YA SEA POR CIMBRAS
O POR CUALQUIER OTRO MEDIO, HAY UNA TENDENCIA DEL AGREGADO GRUESO A DECANTARSE Y
DE LAS PARTICULAS MAS FINAS Y DEL AGUA A SUBIR.

EL CONCRETO SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES NO MAYORES DE VEINTE
CENTIMETROS, DEBIENDO ESTAR AUN SIN FRAGUAR LA CAPA PRECEDENTE CUANDO UNA NUEVA
CAPA SEA COLADA SOBRE ELLA.

SE DEBE EVITAR POR LQ MENOS DURANTE 24 HORAS, TRANSITAR Y COLOCAR CUALQUIER OBJETO
SOBRE EL CONCRETO FRESCO, ASI COMO SOBRE EL ACERO YA INSTALADO.

DURANTE EL MISMO COLADO Y HASTA VEINTE MINUTOS POSTERIORES AL VACIADO DEL CONCRETO,
SE DEBE ACOMODAR MEZCLA DE MANERA QUE SE LLENEN TOTALMENTE LOS MOLDES, SIN
DEJAR HUECOS DENTRQ DE LA MASA DEL CONCRETO. ESTO SE OBTIENE MEDIANTE:

EL USO DE VIBRADORES DE INMERSION SEGUN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES POR COLAR,
PREVIA APROBACION DE LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA SUPERVISION. DEBEN |
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EMPLEARSE EN NUMERO SUFICIENTE PARA ASEGURAR UN CORRECTO ACOMODO DE LA
REVOLTURA, DE ACUERDO CON LA PIEZA Y EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE A LA ETAPA QUE DEBA

COLARSE.

CUANDO LA MEZCLA SE DEPOSITE EN PISOS O EN ESTRUCTURAS DE ESPESOR REDUCIDO, SE DEBE
ACOMODAR CORRECTAMENTE MEDIANTE PISONES DE TIPO VIBRATORIO, MAQUINAS DE ACABADO Y
OTROS EQUIPOS O METODOS AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA

SUPERVISION.

EL ACABADO DEL CONCRETO EN PISOS SERA ESCOBILLADO.

CURADO. - PARA EVITAR LA EVAPORACION DE AGUA DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO DE UN
CONCRETO HIDRAULICO, SE DEBEN PROTEGER LAS SUPERFICIES DEL MISMO, EXPUESTAS A LA
INTEMPERIE MEDIANTE EL CURADO.

EL METODO DE CURADO A EMPLEAR SERA CON MEMBRANA, ESTAN COMPUESTAS PRINCIPALMENTE
POR CERA, PARAFINA EMULSIONADA, RESINA, GOMA CLORINADA, MATERIAL ACRILICO Y SOLVENTES

DE ALTA VOLATILIDAD A

TEMPERATURA AMBIENTE, PREPARADAS A MODO QUE FORMEN UN SELLO

IMPERMEABLE DESPUES| DE UN CORTO TIEMPO DE APLICACION Y SIN QUE PERJUDIQUEN LA PASTA
DE CEMENTO PORTLAND ORDINARIO. CON LA FINALIDAD DE QUE REFLEJEN LOS RAYOS DEL SOL Y
FACILITEN LA INSPECCION, SE LES PUEDE AGREGAR PIGMENTO ROJO O BLANCO. NUNCA DEBEN
APLICARSE SOBRE SUPERFICIES QUE VAYAN A RECIBIR CONCRETO ADICIONAL, PINTURA O LOSETAS
QUE REQUIERAN UNA ADHERENCIA COMPLETA, SALVO QUE SE DEMUESTRE A SATISFACCION DE LA
RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA SUPERVISION, QUE DICHA MEMBRANA SE PUEDE QUITAR

COMPLETAMENTE ANTE

S DE LA SIGUIENTE APLICACION, O QUE LA MEMBRANA PUEDA SERVIR

SATISFACTORIAMENTE COMO BASE PARA LA POSTERIOR APLICACION. EN SU COLOCACION SE

DEBEN SEGUIR LOS REQ

UISITOS SIGUIENTES:

EL PRODUCTO DEBE SER APLICADO A UNA VELOCIDAD UNIFORME Y EN CANTIDAD DE 3.5 A 5.00 M?

PROMEDIO POR LITRO.

CUANDO LA APLICACION SE HAGA MEDIANTE ASPERSOR MANUAL O

MECANICO, SE DEBEN DISPONER DE PRESIONES EFECTIVAS DE 5 A 7 KG/CM2. EN AREAS PEQUENAS,
COMO EN PARCHES, SE PUEDE COLOCAR USANDO UNA BROCHA DE PELO SUAVE. LA APLICACION DE
LA MEMBRANA DEBE HACERSE EN EL MOMENTO EN QUE EL AGUA EN LA SUPERFICIE DEL

CONCRETO DESAPAREZ

CA, PARA QUE LOS COMPUESTOS DEL PRODUCTO SEAN ABSORBIDOS POR

LOS POROS DE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO TRATADO.

TAMBIEN SE PUEDE APLICAR CURADO CON LAMINAS IMPERMEABLES, QUE ES UNA PELICULA

PLASTICA Y DEBE COLO

CARSE SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO INMEDIATAMENTE DESPUES

DE QUE ESTA YA TENGA SU ACABADO, HACIENDOLO DE TAL FORMA QUE QUEDE FIJA EN EL
CONCRETO DURANTE EL TIEMPO ESPECIFICADO PARA EL CURADO. EN SUPERFICIES PLANAS, COMO
LOSAS Y PAVIMENTOS, LA PELICULA DEBE CUBRIR TODA LA SUPERFICIE, REBASANDO LOS BORDES
PERIMETRALES EN UNA LONGITUD DE CUANDO MENOS TRES VECES EL ESPESOR DE LA PIEZA.

EL CONTRATISTA DEBE

CONSIDERAR EN SU ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO QUE DURANTE EL

COLADO DE ALGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL SE PRESENTEN MERMAS QUE RESULTAN DEL
VIBRADO O COMPACTACION DEL CONCRETO, MATERIAL PARA PRUEBAS Y DESPERDICIOS
OCASIONADOS PORQUE EL CONCRETO QUEDA ADHERIDO EN BOTES O REVOLVEDORAS, EN EL
DUCTO QUE SIRVIO PARA EL BOMBEO, ARTESAS; ENTRE OTROS; YA QUE LA CUANTIFICACION DE
'LOS ELEMENTOS ESTRU
PROYECTO.

CTURALES, PARA FINES DE PAGO DEBEN SER MEDIDOS SEGUN LINEAS DE
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EL COSTO DIRECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, MATERIAL DE CURADO Y
MATERIALES DE CONSUMO MENOR, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; MERMAS Y
DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y/O
VERTICAL, COLADO, MUESTREO, PRUEBAS, VIBRADO, CURADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, AL SITIO
QUE DESIGNE LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA SUPERVISION Y LIMPIEZA, EL EQUIPO DE
SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.

ESPECIFICACION No. 9. EL ACERO DE REFUERZO EMPLEADO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y LA
SOLDADURA PARA UNIR TRAMOS DE VARILLA DE ESTE ACERO CUANDO SEA NECESARIO, O LOS
QUE, EN EL CASO, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL
PROYECTO Y/O LO QUE SEA ORDENADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA
SUPERVISION.

EL ACERO DE REFUERZOQ DEBE LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACION NI CORROIDO POR LA OXIDACION
PREVIA, LIMPIA DE ACEITE O GRASA, ESCAMAS, GRIETAS, GOLPES O DEFORMACIONES DE LA
SECCION, LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE LA SUPERVISI(')N EMITIRA POR ESCRITO SU JUICIO
RESPECTO A ESTE.

LAS VARILLAS DEBEN CORRESPONDER AL TIPO, GRADO Y NUMERO INDICADOS EN LOS PLANOS DE
PROYECTO AUTORIZADOS. TODO EL ACERO DEBE ESTAR SUJETO CON AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO O CON EL TIPO DE SUJECION QUE SE ESPECIFIQUE. LOS SEPARADORES PARA DAR
RECUBRIMIENTO AL ACERO DEBEN SER CUBOS DE MORTERO O CONCRETO Y SILLETAS DE ACERO O
ASBESTO, NO DEBEN USARSE PARA ESTE OBJETO GRAVAS, TROZOS DE MADERA O PEDAZOS DE
METAL DIFERENTES DEL|ACERO.

PREVIO AL COLADO SE VERIFICARA QUE EL ACERO DE REFUERZO ESTE LIBRE DE OXIDO SUELTO,
LODO, ACEITE O CUALQUIERA OTRA CAPA QUE DESTRUYA O REDUZCA LA ADHERENCIA CON EL
CONCRETO.

LAS VARILLAS SE DOBLARAN EN FRIO, SE OBSERVARA QUE EL DOBLEZ DE LA VARILLA NO
PRODUZCA FISURAMIENTO, LAMINACION O DESPRENDIMIENTOS SUPERFICIALES. EL DOBLADO EN
CALIENTE DEL ACERO DE REFUERZO REQUERIRA PREVIA AUTORIZACION DE LA RESIDENCIA DE
OBRA A TRAVES DE LA SUPERVISION DEL PERSONAL CALIFICADO, NO DEBIENDO CALENTARSE EN
NINGUN CASO ARRIBA DE QUINIENTOS GRADOS CENTIGRADOS, Si NO ESTA TRATADO EN FRiO Y NO
A MAS DE CUATROCIENTOS GRADOS CENTIGRADOS EN CASO CONTRARIO.

EL COSTO DIRECTO INGLUYE EL SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO
PARA AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, TRASLAPES, GANCHOS, CARGA ELEVACION ACARREOS,
DESCARGA RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIALES DE MENOR CONSUMO, LA MANO DE OBRA
PARA MANEJO, ENDEREZADO, TRAZOS, CORTE, HABILITADO, COLOCACION Y AMARRES, LA
HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, DE
ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS INSTRUCCIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVES DE
LA SUPERVISION.

ESPECIFICACION No. 10. LA RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS: CONSISTENTE EN ROMPER Y
VER ESTOS, DONDE HUBIERE NECESIDAD DE ELLO, PREVIAMENTE A LA EXCAVACION DE CEPAS
PARA LA CONSTRUCCIO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE. PREFERENTEMENTE, EL CORTE DE LOS
PAVIMENTOS SE HARA CON SIERRA MECANICA. EL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE
PAVIMENTOS DEBERA SER RETIRADO TRANSPORTANDOLO AL BANCO DE DESPERDICIO QUE SENALE
EL PROYECTO O QUE ORDENE EL INGENIERO ENCARGADO DE LA SUPERVISION POR PARTE DEL
SACMEX, SALVO QUE ESTE CONSIDERE QUE DICHO MATERIAL PUEDA SER UTILIZADO EN LA
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RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, EN CUYO CASO ORDENARA QUE SEA DISPUESTO A UN LADOQ DE
LA CEPA, EN FORMA TAL QUE NO SUFRA DETERIORO ALGUNO NI CAUSE INTERFERENCIAS CON LA
PROSECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ENTENDERA POR REPOSICION DE PAVIMENTOS, EL
CONJUNTO DE TRABAJOS NECESARIOS QUE EJECUTARA EL CONTRATISTA PARA RECONSTRUIR LOS
PAVIMENTOS QUE HUBIEREN SIDO REMOVIDOS PARA LA APERTURA DE CEPAS. EL PAVIMENTO
RECONSTRUIDO DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL Y CARACTERISTICAS QUE EL PAVIMENTO
ORIGINAL. DEBERA QUEDAR AL MISMO NIVEL QUE AQUEL, EVITANDOSE LA FORMACION DE TOPES O
DEPRESIONES, POR LO QUE LA REPOSICION SE HARA UNA VEZ QUE EL RELLENO DE LAS ZANJAS
HAYA ADQUIRIDO SU MAXIMA COMPACTACION, PARA QUE NO EXPERIMENTE ASENTAMIENTOS
POSTERIORES.

ESPECIFICACION No. 11. LA EXCAVACION DE CEPAS: SE ENTENDERA POR EXCAVACION DE CEPAS LA
QUE SE REALICE DE ACUERDO CON EL PROYECTO O LAS ORDENES DEL SACMEX PARA ALOJAR LAS
TUBERIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
AMACIZAR, AFINAR Y LIMPIAR PLANTILLA Y TALUDES DE LA MISMA, LA REMOCION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU COLOCACION A UN LADO DE LA CEPA DISPONIENDOLO EN
FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION
DE DICHAS EXCAVACIONES DURANTE EL TIEMPO QUE REQUIERA LA CORRECTA INSTALACION DE LA
TUBERIA. INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA
AFLOJAR EL MATERIAL, MANUALMENTE O CON EQUIPO MECANICO, PREVIAMENTE A SU
EXCAVACION, CUANDO |ASI SE REQUIERA. LAS CEPAS SERAN EXCAVADAS CUIDADOSAMENTE
ALINEADAS Y A LOS NIVELES SENALADOS POR EL PROYECTO. EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES SERA DEPOSITADA UN LADO DE LA CEPA, DEJANDO LIBRE UN PASILLO DE 50
(CINCUENTA) CENTIMETROS ENTRE ESTA Y EL PIE DEL BORDO DEJADO POR DICHO MATERIAL.
DONDE FUERE NECESARIO SE TENDRA UN ACARREO LIBRE A 10 METROS DE DISTANCIA DEL SITIO
DE LA EXCAVACION. LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES QUE FORMARAN LAS CEPAS
VARIARAN EN FUNCION DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS QUE QUEDARAN ALOJADAS EN ELLAS.
SERAN LO SUFICIENTEMENTE ANCHAS PARA FACILITAR LOS TRABAJOS ALREDEDOR DEL TUBO Y
CON PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA DAR PROTECCION CONTRA CARGAS PESADAS Y TRANSITO
DE VEHICULOS. LOS ANGHOS DE LAS CEPAS SE MEDIRAN EN EL FONDO DE LA EXCAVACION, SI EL
MATERIAL ES TIERRA Y, ENTRE LOS PLANOS PARALELOS EN LOS QUE NO SOBRESALGA NINGUN
PROMONTORIO, SI EL TERRENO ES ROCOSO. LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES DEBERAN SER
AFINADOS EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PUNTO A ELLOS NO SOBRESALGA MAS DE 5 (CINCO)
CENTIMETROS DE LAS LINEAS DE PROYECTO, CUIDANDOSE QUE ESTA DESVIACION NO SE REPITA
EN FORMA SISTEMATICA, EL FONDO DE LA EXCAVACION DEBERA AFINARSE MINUCIOSAMENTE PARA
QUE LA TUBERIA QUE SE INSTALE EN EL MISMO QUEDE A LA PROFUNDIDAD Y CON LA PENDIENTE
SENALADAS EN EL PROYECTO. EL AFINE Y LIMPIEZA DE LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) CENTIMETROS DE LA
EXCAV/iACION SE DEBERA REALIZAR CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE A LA COLOCACION DE LA
TUBERIA.

ESPECIFICACION No. 12. LAS PLANTILLAS: CADA TUBO DEBERA SER COLOCADO SOBRE UNA BASE
FIRME Y UNIFORME, TANTO PARA EVITAR DEFORMACIONES QUE PUEDAN CAUSAR ROTURAS O
FUGAS, COMO PARA MANTENERLO EN SU LUGAR DURANTE LA CONSTRUCCION Y CONSERVARLO
RIGIDO CONTRA PRESIONES DIFERENCIALES. CUANDO A JUICIO DEL SACMEX EL FONDO DE LAS
EXCAVACIONES QUE ALOJARAN TUBERIAS NO TENGA LA CONSISTENCIA Y UNIFORMIDAD
NECESARIAS PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS EN SU POSICION ESTABLEMENTE O CUANDO
LA EXCAVACION HUBIERE SIDO HECHA EN ROCA QUE POR SU NATURALEZA NO SE HUBIERE
AFINADO EN GRADO ADECUADO PARA QUE LA TUBERIA QUEDE CON EL ASIENTO CORRECTO, SE
COLOCARA EN EL FONDO DE LA EXCAVACION UNA PLANTILLA APISONADA CON ESPESOR DE 10 A 20
CENTIMETROS, SEGUN EL DIAMETRO DEL TUBO Y LA NATURALEZA DEL TERRENO, HECHA CON
ARENA, GRAVA DE TEZONTLE, PEDACERIA DE TABIQUE O CUALQUIER OTRO MATERIAL SIMILAR
ADECUADO, APROBADO POR EL SACMEX, PARA DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA QUE PERMITA
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PLANTILLA COLOCADA.

ESPECIFICACION No. 13
CEPA, SERA NECESARI

PARA COLECTAR EL AGUA, EN SITIOS ESTRATEGICAMENTE ELEGIDOS SE CONSTRUIRAN CARCAMOS
EXCAVADOS LATERALMENTE A LA CEPA Y CON SU FONDO MAS PROFUNDO QUE EL DE ESTA, DONDE
SE INSTALARA UNA BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE PARA BOMBEAR EL AGUA COLECTADA AFIN
DE QUE EN TODO TIEMPO EL FONDO DE LA CEPA ESTE SECO, YA QUE NO SE PERMITIRA LA
INSTALACION DE NINGUNA TUBERIA EN AGUA.

LOS TRABAJOS DE BOMBEO QUE EJECUTE EL CONTRATISTA PARA DESALOJAR EL AGUA DE LAS
CEPAS, LE SERAN MEDIDO PARA FINES DE ESTIMACION Y PAGO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO
DE LA BOMBA O BOMBAS UTILIZADAS PARA ELLO. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA BOMBA O
BOMBAS, LOS COMBUSTIBLES Y LA OBRA DE MANO NECESARIA.

LA EXCAVACION DE CARCAMOS LATERALES A LAS CEPAS PARA EL BOMBEO DEL AGUA DE LAS
MISMAS, LE SERA MEDIDO AL CONTRATISTA PARA FINES DE ESTIMACION PAGO EN METROS
CUBICOS, CON APROXIMACION DE UNA DECIMA, AL AMPARO DEL CORRESPONDIENTE CONCEPTO DE
N DE CEPAS.

TRABAJO DE EXCAVACI

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE CONCRETO PERFORADO PARA FUNCIONAR COMO
DRENES DE CEPAS EN EL FONDO DE ESTAS, LE SERA MEDIDO PARA FINES DE ESTIMACION Y PAGO
EN METROS, CON APROXIMACION DE UNA DECIMA. LOS TRABAJOS QUE REALICE EL CONTRATISTA
PARA EL BOMBEO DE CEPAS EN LAS QUE SE INSTALARAN TUBERIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO
Y DE COLECTORES, LE SERAN ESTIMADOS Y LIQUIDADOS AL AMPARO DE ALGUNO O ALGUNOS DE
LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJO:

OPERACION DE BOMBA (CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 75 MM. DE DIAMETRO, EN BOMBEO DEL
AGUA DE CEPAS. HORA EFECTIVA.

@ SACMEX

UNA CORRECTA COLOCACION DE LA TUBERIA. PARA LA
TERMOPLASTICAS CON JUNTEO POR TERMO FUSION
EXCEPTO CUANDO LA EXCAVACION SEA EN ROCA, EN CUYO CASO SE CONSTRUIRA LA PLANTILLA
SEMICOMPACTADA, CON ESPESOR DE 10 CMS. LA PLANTILLA SE APISONARA HASTA QUE EL REBOTE
DEL PISON INDIQUE QUE SE HA LOGRADO LA MAXIMA COMPACTACION POSIBLE, PARA LO CUAL AL
TIEMPO DEL APISONADQ SE HUMEDECERA EL MATERIAL QUE FORME LA PLANTILLA. LAS PLANTILLAS
SE CONSTRUIRAN INMEDIATAMENTE ANTES DE LA COLOCACION DE LA TUBERIA, Y PREVIAMENTE AL
TENDIDO DE ESTA EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR EL VISTO BUENO DEL SACMEX PARA LA

o
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] INSTALACION DE TUBERIAS
, NO SERA NECESARIO CONSTRUIR PLANTILLA,

BOMBEO. EN LOS SUELOS SATURADOS QUE CAUSEN INUNDACION DE LA
EXTRAER EL AGUA PARA PODER AFINAR EL FONDO DE LA EXCAVACION,
COLOCAR LA CAMA DE|ARENA E INSTALAR LA TUBERIA EN SECO, TRABAJO QUE EJECUTARA EL
CONTRATISTA POR MEDIO DE BOMBEO.

OPERACION DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 100 MM. DE DIAMETRO, EN BOMBEO DEL

AGUA EN CEPAS. HORA EFECTIVA.

OPERACION DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 150 MM. DE DIAMETRO, EN BOMBEO DEL
AGUA EN CEPAS. HORA EFECTIVA.

OPERACION DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 200 MM. DE DIAMETRO, EN BOMBEO DEL
AGUA EN CEPAS. HORA EFECTIVA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE PERFORADO COMO DREN DE 10

CENTIMETROS DE DIAMETRO, EN EL FONDO DE CEPA.
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\CION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE PERFORADO COMO DREN DE 15
FTRO, EN EL FONDO DE CEPA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE PERFORADO COMO DREN DE 20
CENTIMETROS DE DIAMETRO, EN EL FONDO DE CEPA.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA AGUA POTABLE.

ESPECIFICACION No. 14

LA INSTALACION PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE: ES EL CONJUNTO DE

OPERACIONES QUE DEBERA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE

SENALE EL PROYECTO

U ORDENE EL SACMEX LAS TUBERIAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN LA

CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,

INDEPENDIENTEMENTE

DEL TIPO DE TUBERIA DE QUE SE TRATE. CUANDO DE ACUERDO CON LO

ESTIPULADO EN EL CONTRATO SEA EL SACMEX. QUIEN SUMINISTRE LAS TUBERIAS Y PIEZAS
ESPECIALES, ESTAS OPERACIONES INCLUIRAN LA DESCARGA DE LOS MATERIALES Y GONDOLAS O
PLATAFORMAS DE FERROCARRIL EN EL LUGAR EN QUE AQUELLA SE LOS ENTREGUE AL
CONTRATISTA Y SU ACARREO HASTA EL SITIO DE COLOCACION Y TODAS LAS MANIOBRAS Y
ACARREOS QUE DEBA HACER EL CONTRATISTA PARA DISTRIBUIRLOS A LO LARGO DE LAS CEPAS.

INCLUYE IGUALMENTE,

EL BAJAR LAS TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES A LAS CEPAS Y SU

INSTALACION PROPIAMENTE DICHA; LA LIMPIEZA Y PRUEBA DE LAS TUBERIAS. AL RECIBIR LAS

TUBERIAS, SUS JUNTAS
CERCIORARSE DE QUE

Y PIEZAS ESPECIALES, EL CONTRATISTA DEBERA INSPECCIONARLAS PARA
EL MATERIAL SE RECIBE EN BUEN ESTADO. EN CASO CONTRARIO DEBERA

SOLICITAR QUE SE ANOTE EN LA GUIA DE EMBARQUE LOS DANOS REGISTRADOS, PIEZAS ROTAS O

FALTANTES, ETC.ELC
MATERIALES NO SUF
EMPLEAR EL EQUIPO Y
MATERIALES.

NTRATISTA DEBERA TOMAR TODA CLASE DE PRECAUCIONES PARA QUE LOS
N DANOS DURANTE SU MANEJO E INSTALACION, PARA LO CUAL DEBERA
ERRAMIENTA ADECUADOS, EVITANDO GOLPES Y QUE SE DEJEN CAER LOS

CUANDO NO SEA POSIBLE QUE LA TUBERIA SEA COLOCADA A LO LARGO DE LAS CEPAS O

INSTALADA CONFORME
EN LOS SITIOS QUE A

AYA SIENDO RECIBIDA POR EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA ALMACENARLA
TORICE EL SACMEX, EN PILAS DE 2 (DOS) METROS DE ALTURA MAXIMA,

EVITANDO QUE LAS CAMPANAS SE APOYEN UNAS CONTRA LAS OTRAS, PARA LO CUAL SE

"CUATRAPEARAN", COL

CADA CAPA DE TUBERIA.

ANTES DE SER INSTA
PINTURA, ACEITE O CU
EN LAS CARAS EXTER
CORRESPONDIENTE. E

CANDO LAS CAMPANAS CONTRA EXTREMOS LISOS DEL TUBO, SEPARANDO

DAS LAS TUBERIAS DEBERAN SER LIMPIADAS DE TIERRA, EXCESO DE
LQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO QUE SE ENCUENTRE EN SU INTERIOR O
ORES DE LOS EXTREMOS DEL TUBO QUE SE INSERTARA EN LA JUNTA

LA COLOCACION PREPARATORIA PARA EL JUNTEO DE LAS TUBERIAS SE

OBSERVARAN LAS NORMAS SIGUIENTES: UNA VEZ BAJADAS AL FONDO DE LAS ZANJAS DEBERAN

SER ALINEADAS Y COL
CONTINUACION A INST.
MECANICOS O DE CU
PONGAN EN CONTACT
EVITAR QUE LAS DANE;
ESFUERZOS CAUSADO

EN SU INTERIOR AGUA O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA Y QUE SE ENSUCIEN LAS PARTES
INTERIORES DE LAS JUNTAS; EL SACMEX COMPROBARA MEDIANTE EL TENDIDO DE HILOS O POR

CUALQUIER OTRO PRO
PERFIL LA TUBERIA QU

CADAS DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO, PROCEDIENDOSE A
LAR LAS JUNTAS CORRESPONDIENTES; LAS PIEZAS DE LOS DISPOSITIVOS
LQUIERA OTRA INDOLE USADOS PARA MOVER LAS TUBERIAS, QUE SE
CON ELLAS, DEBERAN SER DE MADERA, HULE, CUERO, YUTE O LONA PARA
LA TUBERIA SE MANEJARA E INSTALARA DE TAL MODO QUE NO RESIENTA
POR FLEXION; AL PROCEDER A SU INSTALACION SE EVITARA QUE PENETRE

EDIMIENTO QUE JUZGUE CONVENIENTE, QUE TANTO EN PLANTA COMO EN
DE INSTALADA CON EL ALINEAMIENTO DEBIDO SENALADO EN EL PROYECTO;
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NO PUDIERA EVITARSE, SE INSTALARA EN TAL RAMO UNA VALVULA DE AIRE DEBIDAMENTE
PROTEGIDA CON UNA|CAMPANA PARA OPERACION DE VALVULAS U OTRO DISPOSITIVO QUE
GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CUANDO SE PRESENTEN INTERRUPCIONES EN LOS
TRABAJOS O AL FINAL DE CADA JORNADA DE LABORES, DEBERAN TAPARSE LOS EXTREMOS
ABIERTOS DE LAS TUBERIAS CUYA INSTALACION NO ESTE TERMINADA, DE MANERA QUE NO PUEDAN
PENETRAR EN SU INTERIOR MATERIAS EXTRANAS, TIERRA, BASURA, ETC. EN NINGUN CASO SE
ACEPTARA LA INSTALACION DE TUBERIAS CUANDO EXISTA AGUA EN EL INTERIOR DE LAS CEPAS.
TODOS LOS TRAMOS DE TUBO Y PIEZAS ESPECIALES DEBERAN INSPECCIONARSE MIENTRAS ESTEN
SUSPENDIDOS PARA BAJARLOS A LAS CEPAS, GOLPEANDOLOS CON UN MARTILLO LIGERO, PARA
DESCUBRIR GRIETAS.

EN LA INSTALACION DE TUBERIAS DE HIERRO DUCTIL LAS JUNTAS DEBEN SER DEL TIPO
AUTOMATICO ESPIGA ~ CAMPANA

. EL MATERIAL UTILIZADO PARA LOS EMPAQUES SERA DE ELASTOMERO EPDM (ETILENO -
PROPILENO) O SBR (ESTIRENO - BUTADIENO. LA JUNTA DEBE PERMITIR UNA SERIE DE
CARACTERISTICAS FUNCIONALES, COMO FACILIDAD DE INSTALACION, DESVIACIONES ANGULARES,
JUEGO AXIAL, AISLAMIENTO ELECTRICO ENTRE TUBOS, BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA
INESTABILIDAD DEL TERRENO. LA TUBERIA PARA EL DIAMETRO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO
PERMITE UNA DEFLEXION DE 4° Y UN JUEGO AXIAL DE 115 MM.

LOS TUBOS DEBEN SUMINISTRARSE DE ACUERDO A LAS LONGITUDES QUE MANEJE EL FABRICANTE
PARA EL DIAMETRO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

LA PASTA LUBRICANTE NECESARIA PARA LA INSTALACION DE LOS TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
CON CAMPANA DEBE SER A BASE DE VASELINA, NO SOLUBLE Y SUMINISTRADA CON LA TUBERIA
SOLICITADA.
LOS TUBOS DEBEN RECIBIRSE CON UN RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON ZINC METALICO PURO
APLICADO POR ELECTRO DEPOSIDION EN CONFORMIDAD CON LA NOSRMA ISO 8179 PARTE 1, CON
UNA CAPA NO INFERIOR A 130 GR/M? RECUBIETA POR UNA PINTURA BITUMINOSA, CUYO ESPESOR
DEBE SER SUPERIOR A 70 MICRAS.

LOS TUBOS DE HIERRO DUCTIL DEBEN LLEVAR UN REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE
CEMENTO PORTLAND O ALTO HORNO, APLICADO POR VITRO-CENTRIFUGACION.

LA COLOCACION DEL EMPAQUE DE LA JUNTA SE DEBE REALIZAR PREFERIBLEMENTE FUERA DE LA

ON, CON LOS “LABIOS” DIRIGIDOS HACIA EL FONDO DE LA CAMPANA. PARA
LOS DIAMETROS GRANDES (DN 800 A 2000) ES PREFERIBLE DEFORMAR EN CRUZ EL EMPAQUE DE
JUNTA PARA PONERLO EN SU ALOJAMIENTO.

EJERCER UN ESFUERZO RADIAL SOBRE EL EMPAQUE A NIVEL DE LA CURVA DEL CORAZON (O DE
LAS CURVAS DE LA CRUZ CON EL FIN DE APLICARLO A FONDO EN SU ALOJAMIENTO.

APLICACION DE LA PASTA LUBRICANTE.

UNTAR LA PASTA LUBRICANTE CON PINCEL EN CANTIDAD RAZONABLE EN:
e LA SUPERFICIE APARENTE DEL EMPAQUE DE LA JUNTA.
e EL CHAFLAN O (BISEL)
e LA ESPIGA DEL TUBO.

INSTALACION DE LA TUBERIA

CENTRAR LA ESPIGA SOBRE LA CAMPANA Y MANTENER EL TUBO EN ESA POSICION APOYANDOLO
SOBRE CALZAS DE ARENA APIZONADA O GRAVA. L
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EN LA CAMPANA COMPROBANDO LA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS A
ARIO, PERO DENTRO DE LOS LIMITES DEL ANGULO ADMISIBLE.
DEL EMPAQUE

EMPAQUE DE JUNTA SIGUE COLOCADO CORRECTAMENTE EN SU
D EN EL ESPACIO ANULAR COMPRENDIDO ENTRE LA ESPIGA Y LA ENTRADA
EMO DE UNA REGLETA METALICA QUE SE INTRUDUCIRA A TOPE CONTRA EL
EN TODOS LOS PUNTOS DE LA CIRCUNFERENCIA, LA REGLETA DEBE
SMA PROFUNDIDAD.

EL SACMEX, EL JUNTEO DE TUBOS Y SU UNION A PIEZAS ESPECIALES, SE
:PAS, BAJANDOLOS DESPUES A ESTAS, CON LA SOLA RECOMENDACION DE
AN DANOS DURANTE SU MANIPULACION EN EL CURSO DE TODAS LAS

OPERACIONES QUE IMPLICA SU TENDIDO E INSTALACION; SALVO QUE EN LOS PLANOS DEL
PROYECTO Si SE SENALE. )

ADEMAS DE LO ANTERIOR, PARA LAS TUBERIAS DE HIERRO DUCTIL DEBEN CUMPLIR CON LA
SIGUIENTE NORMATIVIDAD: :

LA TUBERIA Y AGCESORIOS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS METODOS
DE PRUEBA, DIMENSIONES Y MARCAS ENCONTRADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
LOS ACCESORIQOS Y PIEZAS ESPECIALES CON CAMPANA, BRIDA-CAMPANA, O DE BRIDAS
SERAN DE HIERRO DUCTIL MOLDEADAS EN ARENA Y FABRICADOS DE ACUERDO A LA NORMA
ISO 2531-09 E I1$SO 70052, CON DIMENSIONES Y NUMERO DE BARRENOS SIMILAR A LOS
ESTABLECIDOS EN LA NORMA ANSI B16.1.

LAS PIEZAS ESPECIALES SERAN REVESTIDAS EN SU INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA
BITUMINOSA, CON ESPESOR MINIMO DE 70 MICRONES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
INTERNACIONAL | ISO 2531-09, O REVESTIDAS CON EPOX! APLICADO POR CATAFORESIS
ASEGURANDO UNA PROTECCION EQUIVALENTE A LA PINTURA BITUMINOSA.

LOS TORNILLOS DEBEN SER COMO MINIMO GALVANIZADOS Y EL EMPAQUE DE ELASTOMERO
EPDM O EQUIVALENTE, EN CONFORMIDAD CON LA NORMA INTERNACIONAL ISO 4633.

LA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DEBE SER FABRICADA POR CENTRIFUGACION, REVESTIDA
INTERIORMENTE| CON MORTERO DE CEMENTO TIPO PORTLAND Y REVESTIDA
EXTERIORMENTE CON UNA CAPA DE ZINC METALICO ELECTRODEPOSITANDO MAS PINTURA
BITUMINOSA DE ACUERDO A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 2531-2009 Y NORMA MEXICANA
NMX B-504. LONGITUD DE 6.0 M. PARA DN 100 A DN 600; 7.00 M. PARA DN 700 A DN 1200 Y 8.0
M. PARA DN 1400/A DN 2000.

PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA, ESTA DEBE SER UNIDA CON UNA
JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA-CAMPANA FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, LA JUNTA DEBE
INCLUIR UN EMPAQUE DE EPDM, EL CUAL DEBE ESTAR COLOCADO ERN EL INTERIOR DE LA
CAMPANA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO 4633. CADA TUBO CON CAMPANA TENDRA DOS
LINEAS REFERENCIALES EN COLOR BLANCO JUNTO AL EXTREMO DE LA ESPIGA PARA
VERIFICAR VISUALMENTE QUE LA ESPIGA QUEDO DEBIDAMENTE INSERTADA EN LA
CAMPANA.

TODOS LOS TUBQS Y CONEXIONES DEBEN ROTULARSE EN FORMA LEGIBLE Y RESISTENTE AL
TIEMPO Y LLEVAR COMOMINOMO LAS SIGUIENTES INDICACIONES. z"
LA REFERENCIA A LA NORMA NACIONAL NMX-B504, O LA INTERNACIONAL 1SO 2531-2009.
IDENTIFICACION O MARCA DEL FABRICANTE.

LA INDICACION DEL ANO DE FABRICACION.

LA INDICACION QUE LA FUNDICION ES DUCTIL.

EL DIAMETRO NOMINAL DN.

moow»
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F. EL PN DE LAS BRIDAS EN SU CASO.

G. LA CLASE DE PRESION C, DEL TUBO ESPIGA — CAMPANA.
DE LA LETRA b) A LA f) DEBEN SER PARTE DE LA FUNDICION, LA LETRA a) Y LA LETRA a)
PUEDEN DARSE| POR CUALQUIER METODO, POR EJEMPLO. PUEDEN PINTARSE EN LAS
PIEZAS.

PARA DIAMETROS DE 80 MM A 2000 MM (3" A 80") DEBE CUMPLIR LOS TEQUISITOS DE
HERMETICIDAD AL AGUA DE ACUERDO A LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011. LAS JUNTAS
DEBEN PERMANECER HERMETICAS AL AGUA AUN CUANDO SE SUJETEN A UN
DESALINEAMIENTO DE A ACUERDO A LA TABLA 2.

DESVIACIONES ANGULATES DESVIACIONES ANGULATES

DN (mm) Grados Jue(gr;rc])n%x al DN {mm) Grados Jue(%i) r:;xua!
100 5° 33 700 4° 99
150 5° 38 800 4° 100
200 5° 42 900-1000 4° 98
250 5° 41 1200 4° 115
300 5° 38 1400 3° 96
350 4° 43 1500 3° 106
400 4° 42 1600 3 106

450-500 4° 43 1800 25° 103
600 4° 46 2000 2° 101

REVESTIMIENTO INTERIOR

LOS TUBOS ESTARAN REVESTIDOS INTERIORMENTE CON UNA CAPA DE MORTERO DE GEMENTO
TIPO PORTLAND APLICADA POR CENTRIFUGACION.
LOS ESPESORES DE LA CAPA DE MORTERO DE CEMENTO UNA VEZ FRAGUADO SON.

DN (mm) Vii%isggl\fﬁ’r‘\m TOLERANCIA
100 -300 35 A5
350 — 600 5 2
700 = 1200 6 25
1400 - 2000 9 3

REVESTIMIENTO EXTERIOR

LOS TUBOS ESTARAN REVESTIDOS CON UNA SERIE DE CAPAS CUYAS CARACTERISTICAS SE
DESCRIBEN A CONTINUACION:

UNA PRIMERA CAPA DE ZINC METALICO ELECTRO DEPOSITADO, CON HILO DE ZINC 99% DE PUREZA,
APLICANDO UNA CAPA SUPERIOR A 130 gr/m?, SEGUN LA NORMA ISO 8179-1.

UNA SEGUNDA CAPA DE PINTURA BITUMINOSA DE ESPESOR MEDIO NO INFERIOR A 70 MICRAS, DE
ACUERDO A LA NORMA IS0 8179-2.

EPOXI PARA PIEZAS
DN (mm) ZINC ESPESOR MINIMO ESPESOR MINIMO
MEDIO (micras) PUNTUAL (micras)
80 — 600 200 grim? 80 60
700 - 2000 200 gr/m? 120 90
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1. COPIA VIGENTE DEL CERTIFICADO DE CNA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-CNA-
2011 PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, CON REFERENCIA A LA NORMA NACIONAL NMX-B504
O INTERNACIONAL ISO 2531-2009.

2. COPIA VIGENTE DEL CERTIFICADO CNA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-CNA-2011
PARA EMPAQUE ELASTOMERICOS DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, CON REFERENCIA LA
NORMA INTERNACIONAL 1SO 4633-2015.

3. DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO (AGREGAR FOLLETERIA EN ESPARNOL).

4. COPIA DE LA COTIZACION DEL PROVEEDOR.

5. CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE HACIA EL CONCURSANTE MENCIONADO, EL. NUMERO
DE LA LICITACION DONDE ACREDITE LA EXPERIENCIA EN SUMINISTROS EN MEXICO DE POR
LO MENOS DE 5 ANOS, Y UN MINIMO DE 10,000 METROS EN DIAMETROS IGUALES O MAYORES
A 300 MM (127), FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, ACOMPANADA DE
LA DOCUMENTACION QUE LO ACREDITE COMO TAL.

6. CARTA COMPROMISO DEL PROVEEDOR AL CONCURSANTE MENCIONADO, EL NUMERO DE LA
LICITACION COMPROMETIENDOSE A EMTREGAR AUNA CARTA DE AFINANZAMIENTO DE
SUMINISTRO, TANTO DE TUBERIA COMO DE ACCESORIOS, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL FABRICANTE ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO ACREDITA COMO
TAL.

7. CARTA COMPROMISO DEL PROVEEDOR HACIA EL CONCURSANTE MENCIONANDO EL NUMERO
DE LA LICITACION COMPROMETIENDOSE A ENTREGAR EL SUMINISTRO TANTO DE TUBERIA
COMO DE LOS ACCESORIOS, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE LO ACREDITE COMO TAL.

8. EL FABRICANTE| DEBERA PROPORCIONAR UNA CARTA DE ASESORIA Y APOYO TECNICO
DIRECTO EN CAMPO A TRAVES DE SU PERSONAL DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, ASi COMO SU
APROBACION PARA EL USO DE SUS MATERIALES DESCRITOS EN EL PROYECTO DE ESTA
LICITACION. (REVISION DEL PROYECTO POR PARTE DEL FABRICANTE).

- 9. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA FABRICANTE DONDE DECLARE CUMPLIR A CABALIDAD LO SENALADO EN LOS
PUNTOS 5, 6, 8 Y 9 INCLUIDOS DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA.

ESPECIFICACION No. 15, EL ANCLAJE DE TUBERIAS. - DURANTE LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS O
TERMINADA ESTA, Y PREVIAMENTE A SU PRUEBA HIDROSTATICA, SE INSTALARAN LAS PIEZAS
ESPECIALES CORRESPONDIENTES DE LOS CRUCEROS Y CAMBIOS DE DIRECCION O PENDIENTE
INDICADOS EN EL PROYECTO, CONSTRUYENDOSE SIMULTANEAMENTE LOS ATRAQUES Y ANCLAJES
DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO. INVARIABLEMENTE
EN TODO CRUCERO O GAMBIO DE DIRECCION DE LA TUBERIA DEBERA CONSTRUIRSE UN ATRAQUE,
ASI COMO EN LOS SITIOS EN QUE SE UBIQUEN TEES, TAPAS CIEGAS Y CODOS. LOS ATRAQUES
DEBERAN SER FABRICADOS DE CONCRETO CON F’C = 150 KG/CM2. TERMINADO EL JUNTEO DE TODA
LINEA A CIRCUITO CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES Y ATRAQUES Y ANTES DE REALIZAR

LA PRUEBA HIDROSTATICA, LA TUBERIA SERA ANCLADA PROVISIONALMENTE MEDIANTE UN
RELLENO APISONADO [EN EL CENTRO DE CADA TUBO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES DE CERAS, DEJANDOSE SOLO AL DESCUBIERTO LAS JUNTAS PARA QUE PUEDAN
HACERSE LAS OBSERVACIONES NECESARIAS DURANTE LA PRUEBA HIDROSTATICA Y DESCUBRIR Y
REPARAR LAS FUGAS.

PRUEBAS HIDROSTATICAS. - TODA LINEA O _CIRCUITO DE TUBERIA INCLUYENDO SUS
CORRESPONDIENTES PIEZAS ESPECIALES, DEBERA SER SOMETIDA A UNA PRUEBA DE PRESION
HIDROSTATICA, LA CUAL SE EJECUTARA DESPUES DE TRANSCURRIDOS TRES DIAS DE LA
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TIMO TRAMO O CRUCERO Y CINCO DIAS DESPUES DE HABERSE COLADO EL
RUEBA HIDROSTATICA SE REALIZARA EN LA FORMA SIGUIENTE: EL TRAMO O
LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARA EL AIRE ENTRAMPADO EN LAS
A INSERCION DE UNA VALVULA DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA
LENO DURANTE 24 HORAS, PARA QUE SE SATURE LA TUBERIA; UNA VEZ QUE
ODO EL AIRE CONTENIDO EN LAS TUBERIAS SERA CERRADA LA VALVULA DE
PRESION DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA, A SATISFACCION
'E TIPO DE PRUEBAS; LA PRESION DE PRUEBA DEBERA SUBIRSE HASTA UN
\XIMA DE TRABAJO DE LA TUBERIA, MANTENIENDOSE DURANTE UN TIEMPO
O EL TIEMPO NECESARIO PARA REVISAR TODAS LAS JUNTAS DE LA LINEA O
S LAS PIEZAS ESPECIALES, TUBOS, VALVULAS, ETC, DEBERAN SER
ADOSAMENTE DURANTE LA PRUEBA, A FIN DE LOCALIZAR LAS FUGAS
LES DEBERAN SER CORREGIDAS O REPARADAS A SATISFACCION DEL
CIRLAS A LOS VALORES ACEPTABLES; LA PRUEBA DEBERA EFECTUARSE
S ENTRE CRUCERO Y CRUCERO Y POSTERIORMENTE POR CIRCUITOS

COMPLETOS.

INICIALMENTE LAS PRUE
EN LOS EXTREMOS
PROVISIONALMENTE EN
CON LAS VALVULAS C
INSTALADAS. LOS TUBO

=BAS SE HARAN CON LAS VALVULAS ABIERTAS, INSTALANDO TAPAS CIEGAS

DE LAS TUBERIAS PROBADAS, LAS QUE DEBERAN ANCLARSE
FORMA EFECTIVA, A JUICIO DEL SACMEX. LA PRUEBA DEBERA REPETIRSE
ERRADAS, PARA COMPROBAR QUE ESTAS QUEDARON CORRECTAMENTE
S, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC ESTO CONFORME A PROYECTO, QUE
SE DETECTEN DEFECTUOSOS CON LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS SERAN RETIRADOS Y
REINSTALADOS NUEVAMENTE POR EL CONTRATISTA, SIN NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL. LA
SUSTITUCION DE ESTOS MATERIALES SERA HECHA TAMBIEN POR EL CONTRATISTA, CUANDO EL LOS
HAYA SUMINISTRADO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

ESPECIFICACION No. 16, LA INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES: SE ENTENDERA POR
INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES, EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE TENDRA
QUE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y LAS ORDENES
DEL SACMEX LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES QUE FORMEN PARTE DE LAS LINEAS O REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. LOS EMPAQUES, PLOMO, YUTE, TEGUL, TORNILLERIA, ETC, QUE
SE REQUIERAN PARA |LA INSTALACION DE LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES LE SERAN
PROPORCIONADOS POR EL SACMEX AL CONTRATISTA, SALVO QUE EN EL CONTRATO SE ESTIPULE
QUE SEA ESTE QUIEN |LAS SUMINISTRE. ANTES DE SU INSTALACION, LAS VALVULAS Y PIEZAS
ESPECIALES DEBERAN|SER LIMPIADAS DE TIERRA, EXCESOS DE PINTURA, ACEITE, POLVO O
CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO QUE SE ENCUENTRE EN SU INTERIOR O EN LAS JUNTAS DE
LAS MISMAS. PREVIAMENTE AL TENDIDO DE UN TRAMO DE TUBERIA SE INSTALARAN LAS VALVULAS
Y PIEZAS ESPECIALES| EN LOS CRUCEROS DE DICHO TRAMO, DENTRO DE LAS CAJAS PARA
VALVULAS SENALADAS EN EL PROYECTO, COLOCANDOSE PROVISIONALMENTE TAPAS CIEGAS EN
LOS EXTREMOS DE LAS PIEZAS QUE NO SE CONECTEN DE INMEDIATO A LA TUBERIA. LAS PIEZAS DE
LOS CRUCEROS SE COLOCARAN DENTRO DE LA CORRESPONDIENTE CAJA, EN POSICION
HORIZONTAL, CON LOS VASTAGOS DE LAS VALVULAS PERFECTAMENTE VERTICALES.

LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES SE APOYARAN SOBRE LA BASE DE CONCRETO DE LA
CORRESPONDIENTE CAJA, COMO LO SENALA EL PROYECTO. LAS CAMPANAS DE FIERRO FUNDIDO
PARA LA OPERACION DE LAS VALVULAS SE INSTALARAN COLOCANDO LAS BASES DE LAS MISMAS
PERFECTAMENTE CENTRADA SOBRE LAS VALVULAS, DESCANSANDO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA
CAJA, EN LA FORMA COMO LO SENALE EL PROYECTO, DEBIENDO QUEDAR SU PARTE SUPERIOR
COLOCADA DE TAL FORMA QUE EL EXTREMO SUPERIOR, INCLUYENDO EL MARCO Y LA TAPA
QUEDEN AL NIVEL DEL PAVIMENTO. TODO EL CONJUNTO DEBERA QUEDAR VERTICAL. DURANTE LA
INSTALACION DE VALVULAS O PIEZAS ESPECIALES DOTADAS DE BRIDAS, SE COMPROBARA QUE EL
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EMPAQUE DE PLOMO |DE CADA JUNTA SEA DEL DIAMETRO CORRESPONDIENTE, SIN QUE
SOBRESALGA INVADIENDO EL ESPACIO DEL DIAMETRO INTERIOR DE LA PIEZA. LA UNION DE LAS
BRIDA DE PIEZAS ESPECIALES DEBERA EFECTUARSE CUIDADOSAMENTE, APRETANDO LOS
TORNILLOS Y TUERCAS EN FORMA UNIFORME PARA EVITAR FUGAS. SI DURANTE LA PRUEBA DE
PRESION HIDROSTATICA A QUE SERAN SOMETIDAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
SIMULTANEAMENTE CON LAS TUBERIAS A QUE SE ENCONTRASEN CONECTADAS SE OBSERVARAN
FUGAS, DEBERA DESMONTARSE LA JUNTA DEFECTUOSA PARA VOLVERLA A UNIR DE NUEVO
UTILIZANDO EMPAQUES DE PLOMO DE REPUESTO QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE
DEFORMADOS POR HABER SIDO UTILIZADOS CON ANTERIORIDAD.

o
E
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PRUEBA HIDROSTATICA. |- LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES SERAN SOMETIDAS A LA PRUEBA
HIDROSTATICA, CONJUNTAMENTE CON LAS TUBERIAS, EN LA FORMA SENALADA ANTERIORMENTE.
INVARIABLEMENTE LAS PIEZAS ESPECIALES DE TODO CRUCERO O CAMBIO DE DIRECCION DEBERAN
ANCLARSE MEDIANTE ATRAQUES DE CONCRETO DE LAS MEDIDAS Y CARACTERISTICAS SENALADAS
EN LOS PLANOS DEL PROYECTO.

LAS PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS DEBERAN ESTAR PERFECTAMENTE COLOCADAS Y ALINEADAS
ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES, DEBIENDO ESTOS QUEDAR APOYADOS EN EL FONDO Y PARED
DE LA CEPA O CAJA CORRESPONDIENTE.

ESPECIFICACION No. 17 LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS: POR CONSTRUCCION DE CAJAS
PARA OPERACION DE VALVULAS SE ENTENDERAN LAS ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA Y
CONCRETO QUE DEBERA CONSTRUIR EL CONTRATISTA PARA ALOJAR LAS VALVULAS Y PIEZAS
ESPECIALES DE LOS CRUCEROS DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. LAS
CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS SERAN CONSTRUIDAS EN LOS LUGARES SENALADOS POR EL
PROYECTO U ORDENADOS POR EL SACMEX. ANTES DE QUE SEAN INSTALADAS LAS VALVULAS Y
PIEZAS ESPECIALES DE LOS CRUCEROS CORRESPONDIENTES, SE CONSTRUIRA, LA LOSA DE
CIMENTACION DE LA CAJA.

LAS CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS SE CONSTRUIRAN DE LOS MATERIALES Y
CARACTERISTICAS SENALADAS POR EL PROYECTO, Y A FALTA DE ESTAS SERAN COMO A
CONTINUACION SE INDICA: LA LOSA DE CIMENTACION SE CONSTRUIRA DE CONCRETO SIMPLE EN
PROPORCION 1:3:6, CON ESPESOR DE 13 CENTIMETROS. ESTA LOSA DEBERA DESCANSAR SOBRE
UNA PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 15 DE ESPESOR, PREVIAMENTE CONSTRUIDA Y
COMPACTADA; LOS MUROS SERAN DE TABIQUE DE 26 CM DE ESPESOR, JUNTEANDO CON MORTERO
DE CEMENTO EN PROPQORCION 1:3, AGREGANDO AL CEMENTO UN 15% DE SU VOLUMEN DE CAL
HIDRATADA EN POLVO. EL TABIQUE QUE SE EMPLEE SERA RECOCIDO, COMPACTO Y DE COLOR
UNIFORME; SU FORMA Y DIMENSIONES DEBERAN SER UNIFORMES; EL ACABADO INTERIOR DE LOS
MUROS DEBERA SER CON UN APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCION 1:3,
AGREGANDO 10% DE CAL HIDRATADA EN POLVO. EL APLANADO DEBERA ACABARSE CON UN PULIDO
DE MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCION 1: 1; SE REMATARA LA PARTE SUPERIOR DE LOS
MUROS CON UNA TRABE O CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR,
ARMADO CON DOS VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO LA LOSA DE CUBIERTA SERA DE CONCRETO F'C =
200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE FIERRO DE 3/8" DE DIAMETRO, CON RESISTENCIA F'C = 1265
KG/CM?, ESPACIADAS A CADA 10 CENTIMETROS DE CENTRO A CENTRO Y EN AMBOS SENTIDOS; LOS
CONTRAMARCOS SERAN DE FIERRO ESTRUCTURAL EN CANAL DE 20 CENTIMETROS (8") DE PERALTE,
LIGERA, LA CUAL TENDRA UN APOYO DE 20 CENTIMETROS SOBRE LOS MUROS.

LA CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE LAS CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS
DEBERA HACERSE ANTES DE LA COLOCACION DE LAS VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y
EXTREMIDADES QUE FORMARAN EL CRUCERO CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA PARTE
SUPERIOR DE LA LOSA AL NIVEL CORRESPONDIENTE QUE SENALE EL PROYECTO PARA QUE
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DESCANSEN SOBRE ELLA LAS VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES. CUANDO AS| LO SENALE EL
PROYECTO, LAS TAPAS DE LAS CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS SERAN CONSTRUIDAS DE
CONCRETO REFORZADOQ, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LOS MUROS DE LA CAJA
DE OPERACION DE VALVULAS SERAN REMATADOS POR MEDIO DE UN CONTRAMARCO FORMADO DE
FIERRO ANGULO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS SENALADAS POR EL PROYECTO PARA FORMAR
EL MARCO DE LA LOSA SUPERIOR O TAPA DE LA CAJA. EN CADA ANGULO DE ESQUINA DEL
CONTRAMARCO SE LE SOLDARA UN ANCLA ARMADA DE SOLERA DE FIERRO DE LAS DIMENSIONES
SENALADAS POR EL PROYECTO, LAS QUE SE FIJARAN EN LOS MUROS DE LA CAJA EMPLEANDO
MORTERO DE CEMENTO, PARA DEJAR ANCLADO EL CONTRAMARCO. LOS BORDES SUPERIORES DEL
CONTRAMARCO DEBERAN QUEDAR AL NIVEL DE LA LOSA Y DEL TERRENO NATURAL O PAVIMENTO,
SEGUN SEA EL CASO; POR MEDIO DE FIERRO ANGULO DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS
SENALADAS POR EL PROYECTO SE FORMARA UN MARCO DE DIMENSIONES ADECUADAS PARA QUE
AJUSTE EN EL CONTRAMARCO INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS DE LA CAJA
CORRESPONDIENTE; DENTRO DEL VANO DEL MARCO CITADO EN EL PARRAFO ANTERIOR SE
FORMARA UNA RETICULA ANGULAR ORTOGONAL FORMADA DE ALAMBRON O DE FIERRO DE
REFUERZO, SEGUN SEA LO SENALADO POR EL PROYECTO, RETICULA QUE SERA JUSTAMENTE DE
ACUERDO CON LO ORDENADO Y NUNCA TENDRA MATERIAL MENOR DEL NECESARIO PARA
ABSORBER LOS ESFUERZOS POR TEMPERATURA DEL CONCRETO, Y EN GENERAL LOS ESFUERZOS
PARA QUE SEGUN EL PROYECTO SE DEBA DE CALCULAR.

LOS EXTREMOS DEL ALAMBRON O FIERRO DE REFUERZO DEBERAN QUEDAR SUJETOS Y SOLDADO
AL MARCO METALICO DE LA LOSA; YA TERMINADO EL ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO DE LA
LOSA DENTRO EL MARCO, SE COLOCARA CONCRETO DE LA RESISTENCIA SENALADA POR EL
PROYECTO Y/U ORDENADA POR EL SACMEX; LA CARA APARENTE DE LA TAPA O LOSA DE LAS CAJAS
DE OPERACION DE VALVYULAS DEBERA TENER EL ACABADO QUE SENALE EL PROYECTO Y DEBERAN
LLEVAR EMPOTRADOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA PODER PESCARLA Y LEVANTARLA, O SE
PROVEERA DE UN DISPOSITIVO QUE PERMITA INTRODUCIR EN EL UNA LLAVE O VARILLA CON LA
CUAL SE LEVANTARA LA LOSA; DURANTE EL COLADO DE LA LOSA SE INSTALARAN LOS DISPOSITIVOS
ADECUADOS SENALADOS POR EL PROYECTO PARA HACER POSIBLE INTRODUCIR SIN LEVANTAR
ESTA, LAS LLAVES Y SU VARILLAJE DESTINADAS A OPERAR LAS VALVULAS QUE QUEDARAN
ALOJADAS EN LA CAJA RESPECTIVA; TANTO LA CARA APARENTE DE LA LOSA COMO LOS
DISPOSITIVOS EMPOTRADOS EN LA MISMA DEBERAN QUEDAR EN SU PARTE SUPERIOR AL NIVEL DEL
PAVIMENTO O TERRENQ NATURAL.

CUANDO EL PROYECTO ASi LO SENALE, LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE OPERACION SERAN
PREFABRICADAS DE FIERRO FUNDIDO, DE LAS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES APROBADAS POR
EL SACMEX. EN ESTOS CASOS EL CONTRAMARCO DE LA TAPA SE DISPONDRA DE ANCLAJES QUE EL
CONTRATISTA ANCLARA EN EL CONCRETO DEL CERRAMIENTO DE LA CAJA, COMO LO MUESTREN
LOS PLANOS DEL PROYECTO. LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS QUE VAYAN A SER
TERMINADAS CON UNA TAPA DE FIERRO FUNDIDO, SERAN REMATADAS EN SUS MUROS
PERIMETRALES CON UN MARCO DE CONCRETO DEL DISENO MOSTRADO EN EL PROYECTO, PARA
QUE AJUSTE CON LA CORRESPONDIENTE TAPA.

ESPECIFICACION No. 18 EN EL CASO DE REGISTROS A CONSTRUIR CON BASE EN MUROS DE
TABIQUE O BLOCK, DEBERA OBSERVARSE QUE UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACION SE CONSOLIDE
EL FONDO Y SE CONSTRUYA SOBRE EL MISMO UNA PLANTILLA PARA CIMENTACION DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, SOBRE LA PLANTILLA SE PROCEDERA A LA
CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONCRETO SIMPLE DE LAS CARACTERISTICAS SENALADAS EN EL
PROYECTO O DECIDIDAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. SOBRE LA BASE DEL CONCRETO, SE
DESPLANTARAN Y CONSTRUIRAN LOS MUROS DEL ESPESOR QUE FIJE EL PROYECTO, LOS QUE
FORMARAN LAS PAREDES DE LA CAJA DEL REGISTRO QUE SERAN LLEVADOS HASTA UN NIVEL DE
DIEZ CENTIMETROS DEBAJO DE LA RASANTE DEL PISO TERMINADO, LA SUPERFICIE INTERIOR DE
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DICHOS MUROS, DEBEN APLANARSE POR MEDIO DE MEZCLA EN LA PROPORCION INDICADA EN EL
PROYECTO U ORDENADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA CON ACABADO PULIDO CON LLANA DE
MADERA; LOS BROCALES Y LAS TAPAS DEL REGISTRO SERAN CONSTRUIDOS EN LA FORMA Y
DIMENSIONES QUE CORRESPONDA A LA SECCION HORIZONTAL DEL REGISTRO, LOS QUE SERAN
COLOCADOS SEGUN SEA ESTE DE CONCRETO O DE TABIQUE Y EN SU FABRICACION, SE DEBERA
CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL PROYECTO.

EL COSTO DIRECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SENALAMIENTO, EL
SOSTENIMIENTO DE CONDUCTOS EN SU CASO, EL CONCRETO HIDRAULICO EN LA RESISTENCIA
SOLICITADA, EL TABIQUE ROJO RECOCIDO O EL MATERIAL CON QUE SE VAYA A CONSTRUIR EL
REGISTRO, EL CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TAPA, AQUEL NECESARIO
PARA FABRICAR EL MARCO PARA LA TAPA Y EL CONTRAMARCO, EL ACERO DE REFUERZO O LA
MEZCLA EN CEMENTO HIDRAULICO Y LA ARENA PARA LA REALIZACION DE LAS JUNTAS, ANGULO DE
HIERRO, ALAMBRE, ANGULO Y PLACA DE ACERO, AGUA, PINTURA PARA EVITAR LA CORROSION Y DE
ACABADO, Y MATERIALES DE MENOR CONSUMO PUESTOS EN LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS,
MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LOCAL DE LOS MATERIALES,
COLOCAR LOS ELEMENTOS PARA SOSTENIMIENTO DE DUCTOS EN SU CASO, REALIZACION DE
CIMBRA Y RETIRO DE| LA MISMA, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO,
FABRICACION Y VACIADO DE LA MEZCLA DEL CONCRETO HIDRAULICO, CURADO, COLOCACION DEL
REGISTRO Y TAPA, EMBOQUILLADO DE CONDUCTOS, APLICACION DE PINTURA AL MARCO Y SU
CONTRAMARCO, COLOCACION DE SENALES, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA, EL
EQUIPO Y LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO.

ESPECIFICACION No. 19. EL RELLENO DE EXCAVACIONES DE CEPAS: POR RELLENO DE
EXCAVACIONES DE CEPAS SE ENTENDERA EL CONJUNTO DE TRABAJOS Y OPERACIONES QUE
DEBERA HACER EL CONTRATISTA PARA RELLENAR HASTA EL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO LAS
EXCAVACIONES DE CEPAS QUE HUBIERE REALIZADO PARA ALOJAR TUBERIAS DE LINEAS O REDES
DE AGUA POTABLE, ASl COMO LAS CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURAS ESPECIALES, TOMAS
DOMICILIARIAS O HIDRANTES PUBLICOS. NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO
DE CEPAS SIN LA PREVIA APROBACION POR ESCRITO DEL SACMEX, PUES EN CASO CONTRARIO
ESTE PODRA ORDENAR LA EXTRACCION TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS
NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR
ELLO. TODAS LAS CEPAS DEBERAN RELLENARSE A MANO DESDE EL NIVEL DE LA PLANTILLA HASTA
LA MITAD DEL TUBO, EMRLEANDO MATERIAL DE TEPETATE EL CUAL SERA COLOCADO EN CAPAS DE
8 CENTIMETROS DE ESPESOR Y COMPACTADAS CON PISON.

DE LA MITAD DEL TUBO HASTA 30 CENTIMETROS ARRIBA DEL LOMO DEL MISMO, LA CEPA DEBER
RELLENARSE A MANO CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR DANOS O MOVIMIENTOS A LA TUBERIA. EL
RELLENO HASTA LA SUPERFICIE PODRA HACERLO EL CONTRATISTA A MANO O EMPLEANDO MEDIOS
MECANICOS, USANDO TEPETATE, COLOCANDOSE EN CAPAS DE 8 CENTIMETROS QUE SERAN
APISONADAS. LA TIERRA, ESCOMBROS, ROCAS Y CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE DESPUES DE
RELLENAR LAS CEPAS DEBERA SER RETIRADO Y TRANSPORTADO POR EL CONTRATISTA HASTA EL
BANCO DE DESPERDICIO QUE SENALE EL SACMEX.

ESPECIFICACION No. 20, DESINFECCION DE TUBERIAS: SE ENTENDERA POR DESINFECCION DE
TUBERIAS EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERA EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA DAR UN
TRATAMIENTO DESINFECTANTE A LAS LINEAS O REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE QUE
HUBIERE CONSTRUIDO, DE ACUERDO CON LO SENALADO EN EL PROYECTO U ORDENADO POR EL
SACMEX. LA DESINFECCION DE TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
SE HARA EN LA FORMA SIGUIENTE: ANTES DEL TRATAMIENTO, LA TUBERIA DEBERA LLENARSE
COMPLETAMENTE DE AGUA LIMPIA Y DRENAR EL AIRE CONTENIDO EN LA MISMA, COMO LAVADO
INICIAL. POSTERIORMENTE CON LA TUBERIA VACIA DEBERA INYECTARSE LENTAMENTE EL AGUA
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CONTENIENDO EL PRODUCTO DESINFECTANTE, LA CUAL SE DEJARA DURANTE UN PERIODO DE 6
(SEIS) HORAS COMO MINIMO, DEBIENDOSE REPONER EL AGUA QUE SE PIERDA POR FUGAS. AL
FINALIZAR LAS 6 (SEIS) HORAS ESTIPULADAS, DEBERA DRENARSE LA TUBERIA, Y EL CLORO
RESIDUAL EN EL AGUA NO DEBE SER MENOR DE 0.5 PPM. EN CASO CONTRARIO DEBERA REPETIRSE
LA OPERACION, HASTA LOGRAR RESULTADOS SATISFACTORIOS. UN TRAMO O CIRCUITO DE TUBERIA
SERA ACEPTADO UNA VEZ QUE EL LABORATORIO DEL SACMEX EXPIDA SU APROBACION, HECHO LO
CUAL SE DEBERA ENJUAGAR CON AGUA HASTA QUE DESAPAREZCA EL OLOR A CLORO.

ESPECIFICACION No. 21./CON LA FINALIDAD LLEVAR UN REGISTRO DETALLADO Y COMPLETO DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO LOS IMPREVISTOS O SUCESOS RELEVANTES, DEBERAN CONSIDERAR LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS REPORTES:

A) LA BITACORA DE OBRA DEBE SER FORMALIZADA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EN ESTA SE ANOTARAN LAS ACTIVIDADES RELEVANTES.

B) CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, DEBERAN ESTAR ELABORADAS
CONFORME AL AVANCE REAL EJECUTADO DE LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO INDICADO EN LA
ESTIMACION Y DE ACUERDO CON LOS DATOS REPORTADOS O ASENTADOS EN LA LIBRETA DE
CAMPO, EN LA BITAGORA DE OBRA Y MEMORIA DE CALCULO, ASi COMO LA PRESENTACION
GRAFICA A ESCALA DE LA SECCIONES QUE INTERVIENEN EN ELLA, ADEMAS DE QUE LOS DATOS
DEBERAN DE IDENTIFICARSE FACILMENTE DE DONDE SE OBTUVIERON Y ESTAR DEBIDAMENTE
CONCILIADOS CON LA EMPRESA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION EXTERNA.

ESPECIFICACION No. 27. CON LA FINALIDAD LLEVAR UN REGISTRO DETALLADO Y COMPLETO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LOS IMPREVISTOS O SUCESOS RELEVANTES, DEBERAN CONSIDERAR LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS REPORTES:

A) LA BITACORA DE| OBRA DEBE SER FORMALIZADA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EN ESTA SE ANOTARAN LAS ACTIVIDADES RELEVANTES.

B) CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, DEBERAN ESTAR ELABORADAS
CONFORME AL AVANGE REAL EJECUTADO DE LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO INDICADO EN LA
ESTIMACION Y DE ACUERDO CON LOS DATOS REPORTADOS O ASENTADOS EN LA LIBRETA DE
CAMPO, EN LA BITACORA DE OBRA Y MEMORIA DE CALCULO, ASi COMO LA PRESENTACION
GRAFICA A ESCALA DE LA SECCIONES QUE INTERVIENEN EN ELLA, ADEMAS DE QUE LOS DATOS
DEBERAN DE IDENTIF|CARSE FACILMENTE DE DONDE SE OBTUVIERON Y ESTAR DEBIDAMENTE
CONCILIADOS CON LA EMPRESA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION EXTERNA.

Director de Proygatos de Agua Potable

M.1. Carlos Gonzalo Fr%nco Dominguez
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OBRA: “SUSTITUCION | DE LINEA DE AGUA EN ACUEDUCTO DE AV. LA MONERA ESQUINA
CANAL DE AMECA A AV. TLAHUAC ESQUINA LUIS DELGADO, COLONIAS TLAHUAC, TLALTENCO,
ZAPOTITLAN, SANTA CATARINA, LOPEZ PORTILLO, ALCALDIA TLAHUAC”

NOTAS ACLARATORIAS

1. SE DEBERA CONSIDERAR EN LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, TODOS
LOS TRAMITES | ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS (LOS CUALES SERAN
GESTIONADOS POR EL SACMEX) Y LOS COSTOS QUE ESTOS PUDIERAN GENERAR,
INCLUIR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS PARA CIERRES Y
DESVIOS DE CIRCULACION EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS.

2. LOS TIEMPOS INACTIVOS O EN ESPERA DE LOS EQUIPOS Y DE LA MAQUINARIA
REQUERIDA EN OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA QUE ESTEN SIN ACTIVIDAD, POR
CAUSAS NO IMPUTABLES AL SACMEX, NO SE PAGARAN.

3. SE ACLARA A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, QUE TODOS LOS MATERIALES,
EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERAN
PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR LO QUE ES IMPORTANTE LO CONSIDEREN EN
SU ANALISIS DE PRECIOS, PARA EVITAR RECLAMACIONES POSTERIORES.

4. SE COMUNICA A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, QUE AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
DEBERAN DEJAR EL AREA QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS,
LIMPIA Y LIBRE DE OBSTACULOS, A ENTERA SATISFACCION DEL SACMEX.

5. SE INDICA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE EL TIRO OFICIAL ES EL. DENOMINADO
“EL FUSIBLE I EN LA ZONA FEDERAL DEL EX LAGO DE TEXCOCO” Y DENTRO DEL
ALCANCE DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE AL ACARREO PRIMER KILOMETRO,
DEBERAN INCLUIR EL COSTO DE LA CASETA UBICADA EN LA AUTOPISTA PENON-
TEXCOCO.

6. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ESTAN SUJETAS A LAS DISPOSICIONES TECNICAS QUE
SEAN TOMADAS POR PARTE DEL SACMEX.

7. DE RESULTAR A LGUN CAMBIO EN LA RUTA O EL TIRO OFICIAL, EL SACMEX., LES
NOTIFICARA EN SU MOMENTO A LAS EMPRESAS; Y EL PRECIO UNITARIO. DE CONCURSO
NO SERA MODIFICADO POR EL CAMBIO DE KILOMETRAJE EN LOS ACARREOS.

8. SE NOTIFICA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES,
DEBERA SER PRESENTADO CON CANTIDADES Y DIAGRAMAS DE BARRAS, INCLUYENDO
EL DE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES
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GANADORA DEBE CONTAR CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN
S PRESENTANDO PARA ESTO EL CURRICULUM VITAE.

DEBERA ELABORAR UN ALBUM FOTOGRAFICO, DONDE SE INDIQUE EL
ARDA EL ACUEDUCTO EN CADA UNA DE SUS SECCIONES ANTES,
UES DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SE ENTREGARA SEMANALMENTE AL
NDIENTE.

FICARA LA MAQUINARIA QUE SEA LA IDONEA Y QUE SE ENCUENTRE

AL TERMINO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA DE RETIRAR LA TOTALIDAD DE SUS

INSTALACIONES,

INCLUYENDO LA DEMOLICION DE FIRMES DE CONCRETO O

ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE NO FORMEN PARTE DE LA OBRA Y QUE HAYAN SIDO

UTILIZADOS EN E
ZONA PARA SU

L TRANSCURSO DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DEJANDO LIMPIA LA

RECEPCION, YA QUE CUALQUIER RECLAMACION AL RESPECTO, NO

SERA SUSCEPTIBLE DE PAGO ALGUNO.

SE INDICA A LOS
EL SITIO DE LOS
INDIRECTOS, YA

LICITANTES QUE PODRAN INCLUIR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN
TRABAJOS HASTA LA RECEPCION DE LOS MISMOS, DENTRO DE SUS
QUE CUALQUIER RECLAMACION AL RESPECTO NO SERA MOTIVO DE

PAGO ALGUNO POR ESTE ORGANO.

EN CADA CAMBIO
SE IDENTIFICARA
CORRESPONDIEN
CORRESPONDIEN
PLUVIALES.

SE ANALIZARAN L

DE DIRECCION DE LA TUBERIA, TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL,
N LAS DEFLEXIONES, LAS CUALES SE INDICARAN EN LOS PLANOS
TES, INDEPENDIENTEMENTE DEL DISENO DE LOS CRUCEROS
TES, ASi COMO EL DISENO DE LOS POZOS DE VISITA Y ACCESORIOS

OS EFECTOS HIDRAULICOS Y MECANICOS DE LAS TUBERIAS, TANTO

EXTERIORES COMO INTERIORES. LOS CRUCES CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ASI

COMO LAS DEFLE

LA CONSTRUCCI(
EXISTENTE, POl

LOCALIZACION DE

PRINCIPALMENTE

PARA LA CONSTR
VALVULAS U OTR
IGUAL PROCEDIM

UNA VEZ RESTRIN
LAS SENALIZACIC
SIGUIENTES ACTI
EL TOTAL DEL AN

XIONES QUE SE TIENEN EN LA MISMA.

ON DE SUSTITUCION DEL ACUEDUCTO SERA SOBRE LA VIALIDAD
R CONSIGUIENTE, NO SE AFECTARAN LAS BANQUETAS. LA
LA EXCAVACION PARA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUEDARA
EN UN COSTADO DE LA VIALIDAD A LO LARGO DE TODO EL TRAZO.

UCCION DE ESTRUCTURAS ESPECIALES COMO PUEDEN SER CAJAS DE
OS ELEMENTOS, ESTOS SE CONSTRUIRAN SOBRE LA VIALIDAD, CON
ENTO QUE LA TUBERIA PRINCIPAL.

INES PARA EL ARRANQUE DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARAN LAS ;
VIDADES: PARA FINES DE MANIOBRAS Y SEGURIDAD, SE INHABILITA
CHO DE LA VIALIDAD. (DE UN SOLO SENTIDO VEHICULAR).
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20.

20.

22,

A FIN DE VERIFIC
AGUA POTABLE,
EXISTENTES CON
CAJAS DE AGUA
ESPECIALES, DET
POTABLE, CARACTERISTICAS DEL ESTADO FiSICO ACTUAL DE LAS CAJAS DE
OPERACION DE VALVULAS, ENTRE OTRAS.

SE DEBERA CONS
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@ SACMEX
[t

AR LAS CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE
SE DESTAPARAN Y SONDEARAN LAS CAJAS DE AGUA POTABLE
LA FINALIDAD DE OBTENER DATOS TALES COMO: NIVELACION DE LAS
POTABLE, LEVANTAMIENTO DE CRUCEROS EXISTENTES DE PIEZAS
ERMINACION DE DIAMETRO Y MATERIAL DE LAS TUBERIAS DE AGUA

DERAR EN LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES EL USO DE

PLACAS METALICAS PARA ACCESO VEHICULAR DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA EL
CUAL ESTARA DETERMINADO POR EL NUMERO DE ACCESOS AL DOMICILIO, YA QUE

CUALQUIER INCR

EMENTO DE PLACAS AL RESPECTO NO SERA MOTIVO DE PAGO

ALGUNO POR ESTE ORGANO. ~

SE INFORMA A

LOS PARTICIPANTES QUE PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS

ESTABLECIDOS DE LA OBRA SE DEBERAN DE CONSIDERAR TRES FRENTES DE TRABAJO
SIMULTANEAMENTE.

SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES, QUE EN DADO CASO DE ROBO O EXTRAVIO DEL
SENALAMIENTO LA EMPRESA CONSTRUCTORA TENDRA QUE REPONERLO SIN COSTO

ADICIONAL.

/
Director de Proye¢ os d

|

M.l. Carlos Gonzalo Franco Dominguez

i

gua Potable
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